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Inleiding 
Vanaf 1997 worden taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland vervangen of 
verbeterd in verband met de veiligheid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
onder leiding van Projectbureau Zeeweringen, dat een samenwerkingsverband is 
tussen Rijkswaterstaat Dienst Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen. Aanvankelijk 
werd vooral in de Westerschelde gewerkt maar sinds 2006 ook in de Oosterschelde 
(voor meer informatie, zie de site http://www.zeeweringen.nl ). 
 
Tijdens voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat op een aantal plaatsen waar 
in 2011-2015 de werkzaamheden plaats zullen vinden, klein zeegras Zostera noltii in 
populaties langs de dijk voorkomt. Ervan uitgaande dat in een zone van 15 meter 
breed vanaf de teen van de dijk zal worden gewerkt (de zogenaamde werkstroken), 
zullen in totaal ongeveer 8000 m² aan klein zeegras moeten wijken.  
 
Klein zeegras is een in Europees verband beschermde soort dat in Nederland sterk in 
areaal is afgenomen de afgelopen decennia. Voor constructie en sluiting van de 
Stormvloedkering in 1986 kwam ongeveer 1200 ha voor in de Zeeuwse wateren, maar 
tegenwoordig resteert daarvan nog maar 75 ha. Voornaamste reden van de 
achteruitgang is waarschijnlijk een toegenomen zoutgehalte, maar andere invloeden 
zoals een paar strenge winters in de negentiger jaren hebben ook een rol gespeeld. 
Buiten de Zeeuwse kustwateren komt de soort nauwelijks voor (voor meer informatie, 
zie de site http://www.zeegras.nl van Rijkswaterstaat).  
 
Een onderzoeksplan werd opgesteld in opdracht van Projectbureau Zeeweringen door 
medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU), samen met onderzoekers 
van het Nederlands Instituut voor Oecologish Onderzoek (NIOO), Rijkswaterstaat 
(RWS) en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Dit onderzoeksplan beschrijft een 
verkennend onderzoek hoe deze mitigatie van klein zeegras in de Oosterschelde kan 
worden uitgevoerd. Mitigatie wordt beoogd omdat ingrepen volgens EU-regelgeving 
geen significant effect mogen hebben op zeegrasvelden. In voorbereidende plannen is 
ervan uitgegaan dat <1% vernietiging geen significant effect is. De opdrachtgever wil 
mitigatie maatregelen nemen om aan de veilige kant te blijven. 
 
In afwachting van de definitieve vergunning is door Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Zeeland een Gedoogbeschikking Handhaving natuur en milieu verleend op 
22 mei 2007 voor de verplaatsing van zeegras (RMW0705548/3/40). Inmiddels is op   
4 juli 2007 schriftelijke toestemming voor aanvang fase 2 van de zeegrasmitigaties 
gegeven door Projectbureau Zeeweringen, nadat op 2 juli de definitieve vergunning 
was afgegeven.  
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Het plan behelst twee proeven: i) een schelpenproef vooraf, en ii) een 
transplantatieproef met klein zeegras. De schelpenproef vooraf werd uitgevoerd om te 
testen of een behandeling met schelpengruis succesvol zou zijn in het omlaag brengen 
van de wadpier populatie. Wadpieren concurreren met klein zeegras, en een 
behandeling vooraf op de mitigatie locaties werd daarom noodzakelijk geacht. Deze 
proef vooraf is in april 2007 uitgevoerd door het hoveniersbedrijf BTL uit Bruinisse, 
onder begeleiding van medewerkers van de RU. Uit de resultaten bleek dat een 
schelpengruis waarschijnlijk succesvol zou zijn in het omlaag brengen van de wadpier 
populatie. Een verslag van de schelpenproef is op 20 mei 2007 ingediend bij het 
Projectbureau Zeeweringen.  
 
Dit tussentijds rapport beschrijft de eerste resultaten van de transplantatieproef. De 
proef is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe het beste zeegrasplaggen kunnen worden 
getransplanteerd, op dit gebied is in Nederland weinig ervaring. Bij de proef, uitgevoerd 
in juni 2007 door BTL uit Bruinisse, werden zeegras plaggen gerooid bij een van 
tevoren geselecteerde donorlocatie op Schouwen-Duiveland (Slikken van Viane), en 
vervolgens gelegd op twee mitigatie locaties op het eiland Tholen.  
 
De eerste mitigatie locatie (Krabbenkreek) is beschut, en daar werden wadpier 
populaties op twee manieren bestreden: met een schelpenbehandeling en met netten. 
De tweede mitigatie locatie (Dortsman Noord) is meer blootgesteld aan weer en 
stromingen, en daar werd alléén een schelpenbehandeling toegepast.  
 
Sinds het leggen van de plaggen is er een nulmeting (korte tijd na het leggen) en een 
eerste monitoringsronde geweest, om de resultaten van de transplantatie te toetsen. 
Dit verslag geeft de resultaten en een korte analyse van deze eerste metingen weer. 
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1 Beschouwing over de gebruikte gegevens 
1.1 Onderzoeksplan zeegrasmitigaties 
 
Het onderzoeksplan werd begin 2007 opgesteld door onderzoekers van RU, NIOO, RIKZ en 
RWS. Hierin staat een verkennend onderzoek beschreven, dat aangeeft hoe mitigatie van klein 
zeegras in de Oosterschelde kan worden uitgevoerd door middel van transplantaties. Het 
onderzoeksplan werd opgesteld aan de hand van een drietal vragen: i) Welke locaties zijn het 
meest geschikt? ii) Welke aanpak en strategie kan het best gehanteerd worden? En iii) Welke 
methode is optimaal? Hieronder volgt de hoofdlijnen van dit plan.  
 
Bij de selectie van mitigatie locaties is uitgegaan van gebieden in de Oosterschelde die op de 
juiste diepte ten opzichte van NAP lagen (+0.15m en -0.30m), waardoor klein zeegras droog zou 
komen te liggen gedurende 50-70% van de tijd. Verder is er vooral gekeken naar beschutte 
gebieden.  
 
Transplantatieproeven elders laten zien dat het werken met plaggen betere resultaten geeft dan 
werken met losse planten: het slaat beter aan, en groeit beter. Ook is duidelijk dat men de 
planten tijdens het transport goed vochtig moest houden met zeewater, en zo snel mogelijk 
moest overbrengen van donor naar mitigatie locatie.  
 
Concurrentie met wadpieren wordt als mogelijk probleem op de mitigatie locaties gezien, want 
beide soorten komen zelden tegelijk voor. De theorie is dat wadpieren het sediment omwoelen 
waardoor het klein zeegras bedolven raakt1. Een tweetal methodes om wadpieraantallen te 
reduceren worden geformuleerd: één met schelpen (zie 1.2), een tweede methode werkt met 
netten. Controles naast net- en schelpenbehandeling zullen aangeven welke behandeling het 
beste/meest efficiënt werkt.  
 
Klein zeegras is een soort die groeit in dichte zoden, en overwintert via de ondergrondse delen, 
zodat transplantatie van forse zoden voor de hand ligt. Plaggen die op geringe afstand van 
elkaar worden gelegd kunnen elkaar beschermen/ beschutten, maar aan de andere kant wil men 
ook mikken op uitbreidingskansen. Hierop gebaseerd werden er twee strategieën gekozen: i) 
een veilige strategie, met weinig verlieskansen, maar ook relatief minder uitbreidingskansen in 
de omgeving; en ii) een kansenstrategie, met verlieskansen maar ook grotere kansen op 
uitbreiding.   
 
                                                          
1
 Een alternatieve theorie luidt: wadpieren veroorzaken microreliëf met hun hoopjes, waardoor klein zeegras continu onderwater blijft 
staan, wat minder gunstig zou zijn voor de groei op lange termijn.  
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De donorlocatie is gekozen op basis van: i) hoeveelheid beschikbaar materiaal, ii) op een locatie 
waar dit bij toekomstige dijkwerkzaamheden moet verdwijnen, en iii) bereikbaarheid ten opzichte 
van de mitigatie locatie en voor groot materieel.  
 
1.2 Schelpenproef 
 
Op 16-17 april 2007 werd een schelpenproef vooraf uitgevoerd op de slikken van Oostdijk (bij 
Yerseke, Wadpier Spitlocatie 5, tussen palen 17-18) om te onderzoeken of het aanbrengen van 
een 5-7 cm dikke schelpenlaag de wadpier dichtheden kon reduceren tot een niveau dat als 
‘acceptabel’ werd beschouwd (dwz <10-15 wadpierhoopjes/m²). Twee methoden van 
aanbrengen van de bovenlaag werden uitgeprobeerd, maar de meest eenvoudige methode 
bleek bij evaluatie na ongeveer een maand (13 mei 2007) te voldoen. Bij deze ‘eenvoudige’ 
methode werd 15 cm laag grond uitgegraven, een schelpenlaag aangebracht (5-7 cm dikte), en 
de uitgegraven grond er weer bovenop geplaatst (overtollig grond werd uitgespreid). Bij aanvang 
was de gemiddelde wadpier dichtheid 48 per m², en na behandeling was dit gedaald tot 2-7/m².  
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2 Beschouwing over de toegepaste werk- 
en/of berekeningsmethodiek 
2.1 Verfijning van onderzoeksplan in aanloop naar uitvoering 
 
Selectie van donor locatie 
Op basis van bezoeken van RU medewerkers aan de Goesse Sas de Slikken van Viane en de 
Zandkreekdam Noord (zie Annexen 1 & 2) op 12 en 18 mei, respectievelijk, is op 23 mei (zie 
ZLD-6476 verslag overleg 01) besloten de Slikken van Viane (op Schouwen-Duiveland) te 
gebruiken als primaire donor locatie, en de Goesse Sas achter de hand te houden als reserve 
locatie. De Slikken van Viane hebben als voordeel dat ze goed bereikbaar zijn en er voldoende 
zeegras beschikbaar is (Tabel 1); de Goesse Sas is minder goed te bereiken, en de 
Zandkreekdam Noord bevat te weinig zeegras (slechts 10 m²).  
 
Uit in eind mei uitgevoerde inventarisaties blijkt dat er géén broedvogels aanwezig zijn op deze 
donorlocaties.  Andere potentiële donorlocaties opgenomen in het contract vielen eerder af 
vanwege geringe hoeveelheden zeegras, of vanwege een grote afstand tot de mitigatie locaties.  
 
Tabel   1   Selectie van donorlocatie 
 
Locatie Locatie ID in 
contract 
ZLD-6476 
Verwacht m² 
zeegras 
Aanwezig m² 
zeegras 
Bereikbaarheid 
Slikken van Viane West G 1782 >1200 goed 
Slikken van Viane Oost G 2893 >1200 goed 
Zandkreekdam Noord H 410 <10 goed 
Goesse Sas D 2736 2700 minder goed* 
* bezien vanuit mitigatie locaties 
 
Keuze van mitigatie locaties 
In de laatste versie (gedateerd 2 april 2007) van het Onderzoeksplan Zeegrasmitigaties 
Oosterschelde is gekozen voor de slikken van de Dortsman Noord (een meer geëxponeerde 
locatie) en de Krabbenkreek Zuid (een beschutte locatie). Dit is onveranderd gebleven in de 
aanloop naar de uitvoering in juni 2007.   
 
Indeling van de plots 
Door RU zijn indelingen gemaakt van de plots voor zowel de Dortsman Noord als de 
Krabbenkreek (zie Figuur 1). Voor de Krabbenkreek zijn drie alternatieven gegeven, met 2, 3 of 4 
rijen, want van tevoren was onduidelijk hoe breed de te beplanten zone zou zijn. Men ging er 
vanuit dat alternatief 3 het meest waarschijnlijk zou zijn.  
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Tevens is op 30 mei besloten de grootte van de plots te verminderen tot 30 bij 30 meter (ipv 50 
bij 50 m), en de afstand tussen de plots te verminderen tot 5 meter (ipv 20 m).  
 
Door RU is tevens een indeling gemaakt van de patches voor zowel de veilige als de kansrijke 
plots, met een ‘schaakbord’ van 21 patches voor  de veilige plots en een kleinere bord met 5 
patches voor de kansrijke plots (Figuur 2). Afzonderlijke patches meten 1,5 bij 1,5 meter.  
 
 
 
Figuur 1    Indeling van de plots 
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Figuur 2    Indeling van de patches 
 
 
Verfijning mitigatie locaties 
Volgens beschikbare informatie komt klein zeegras van nature voor is het getijdengebied tussen  
-0,15m tot +0,3m boven NAP. Binnen de beide mitigatie locaties is daarom een zone 
aangegeven (d.m.v. bamboe palen) dat binnen deze hoogtegrenzen valt. Bij de Dortsman Noord 
is de zone gemeten door de meetkundige dienst van RWS op 4 juni 2007, terwijl dat voor de 
Krabbenkreek is gemeten op 8 juni 2007. Daarbij werd gebruik gemaakt van RTK-GPS.  
 
2.2 Toepassing van methodiek door aannemer:  
 
Aannemer voor uitvoering van de zeegrasmitigatieproef is het bedrijf BTL (Bureau voor Tuin- en 
Landschapsverzorging) – Realisatie uit Bruinisse. Extra materieel en personeel zijn door BTL 
ingehuurd van loonbedrijf van der Maas, eveneens uit Bruinisse. Schelpen zijn ingekocht via Van 
De Endt-Louwerse B.V. uit Yerseke, en bestaan uit kokkels en kokkelgruis, gewonnen in de 
Oosterschelde. Op maat gemaakte netten zijn door BTL besteld bij Netco B.V. uit Sittard. Deze 
netten (NETCO E80/70 Zwart PE/polyethyleen MONO) vertonen géén rek, hebben een 
maaswijdte van 1 mm, en zijn afbreekbaar binnen 10-20 jaar. 
 
2.2.1 Werkzaamheden op de donorlocatie 
 
Toegang tot de Slikken van Viane West 
Om toegang te krijgen tot de slikken, zijn een balkenversperring en een prikkeldraad hekwerk 
tijdelijk verwijderd. De balkenversperring vormt onderdeel van de dijkmuur, terwijl het hekwerk de 
schapen op de schorren moet houden, en zorgt dat ze niet op de slikken komen. Tevens zijn er 
stalen rijplaten van 0,6 bij 6 meter (met een gewicht van 800 kg per stuk) gebruikt om wegzakken 
in het zachte slib zoveel mogelijk te beperken.  
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Plaggenrooier 
Door BTL/van der Maas is een “plaggenrooier” ontwikkeld speciaal voor de zeegras mitigaties, 
dat aan een kraan wordt gemonteerd en ongeveer werkt als een grote kaas schaaf (zie Figuur 
3). Een houten bak van 0,75m bij 1,5m past precies in deze plaggenrooier, en de gerooide 10 cm 
dikke plag komt direct in deze (geplastificeerde) bak terecht. Na het rooien van een plag wordt 
deze samen met de houten bak uit de plaggenrooier gelost, en een nieuwe bak aangebracht 
voor het rooien van de volgende plag. Plaggen werden gerooid tot op een afstand van 15 meter 
vanaf de teen van de dijk, zoals gespecificeerd in de gedoogbeschikking.  
 
Van tevoren is met gras zoden geoefend, en na enige pogingen op de Slikken van Viane lukte 
het om gelijkmatige zeegras plaggen te rooien. Daarbij werd gebruik gemaakt van een grote 
kraan van 17 ton, dat een reikwijdte had van 5+ meter en daardoor minder ver de slikken op en 
af hoefde te rijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3    Plaggenrooier in werking op donorlocate 
 
 
Vervoer van plaggen 
Zeegrasplaggen zijn in houten kisten van 1,5 bij 0,75 meter vervoerd, die voorzien zijn van een 
plastic laag onderin en aan drie zijden voorzien zijn van een 15 cm hoge zijwand. Na het rooien 
werden de plaggen op de dijk door een tweede grote kraan naar een trekker met aanhangwagen 
gebracht (Figuur 4). Om uitdroging te voorkomen werden de plaggen afgedekt met een stoffen 
deken, dat werd vochtig gemaakt met water uit de Oosterschelde (Figuur 5). De trekker met 
oplegger vervoerde de plaggen: i) direct naar de slikken van de Dortsman Noord, of ii) naar de 
haven van Sint Annaland, van waaruit het met een platbodem naar de Krabbenkreek werd 
vervoerd.  
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Figuur 4    Twee kranen in gebruik bij rooien van plaggen op donorlocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5    Afdekken van plaggen met een natte deken 
 
 
Nazorg van donorlocatie 
Na het rooien van de zeegras plaggen is er een 10 cm dikke schelpenlaag aangebracht op de 
plaats waar de plaggen zijn verwijderd, en daarop weer een sliblaag aangebracht zodat het 
geheel weer even hoog is als de aangrenzende slikken2. Dit is vervolgens zo glad mogelijk 
gestreken.  
                                                          
2
 Deze behandeling moet herstel van zeegras begroeiing op de donorlocatie bevorderen. 
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Vervolgens zijn de rijplaten verwijderd en slikken/schorren zoveel mogelijk geëgaliseerd. 
Hekwerk en balkenversperring zijn vervolgens weer aangebracht, en zijn restanten van bekisting 
en schelpengruis verwijderd.  
 
Uiteindelijk is zeegras alléén gerooid op de Slikken van Viane West, en zijn de andere locaties 
(Slikken van Viane Oost en Goesse Sas) niet nodig geweest. Dit is ten dele het gevolg van een 
geringere aanplant (600 m² ipv 950 m²), maar ook een indicatie dat er zuinig is omgesprongen 
met beschikbaar zeegras.  
 
Rooien gebeurde doorgaans door een team van vier man: twee voor ieder van de twee kranen, 
één voor de tractor met aanhangwagen (neerleggen, nazorg en vervoer van plaggen), en één 
voor het aanbrengen van de houten kisten in de plaggenrooier/schoonhouden van de 
plagggenrooier.  
 
2.2.2 Mitigatie locaties 
 
Op de mitigatie locaties is van 4-8 juni gewerkt op de slikken van de Dortsman Noord, ten zuid-
zuidwesten van Stavenisse, en van 11-15 en 17-21 juni op de slikken van de Krabbenkreek Zuid, 
ten oosten van Sint Annaland. Beide mitigatie locaties zijn op het eiland Tholen.   
 
Vervoer naar de mitigatie locaties 
Plaggen zijn van de Slikken van Viane naar de twee donor locaties vervoerd door tractoren met 
aanhangwagen, en onderweg nat gehouden met dekens die waren doorweekt met 
Oosterschelde water. Bij de Dorstman Noord konden de tractoren met aanhangwagens zo de 
slikken oprijden omdat deze direct toegankelijk waren vanaf de dijk, en bovendien uit stevig zand 
bestaan. Bij de Krabbenkreek was dit onmogelijk, en conform aan de bepalingen in de 
gedoogvergunning werden ze vanuit de haven van Sint Annaland naar de slikken van de 
Krabbenkreek vervoerd met een ponton/platbodem.  
 
Gereedmaken van plots 
De plots werden met behulp van twee kleine kranen op drie verschillende manieren voorbereid 
voor het leggen van de zeegras plaggen:  
• Voor de blanco’s: verwijderen van bovenlaag van 10 cm;  
• Voor de schelpenbehandeling: verwijderen van bovenlaag van ca. 17 cm, en aanbrengen 
van schelpenlaag van 7 cm (Figuur 6); en  
• Voor de net behandeling: verwijderen van bovenlaag van 10 cm, en aanbrengen van een 
net (bestaand uit één stuk; Figuur 7); n.b. de netbehandeling werd alléén op de 
Krabbenkreek toegepast.   
 
Leggen van plaggen 
Door BTL is een speciale bak ontwikkeld waarin de plaggenkisten konden worden vervoerd en 
gelost met behulp van een kleine kraan van 5 ton. Plaggen werden uit de kisten gelost waarin ze 
zijn vervoerd door de kist scheef te houden, de plag op te lichten met behulp van een schop, en 
emmers water achter de plag te gieten (anders bleven deze door een zuigende werking in de 
bakken kleven; Figuur 8). Plaggen werden zo in de ‘veilige’ of ‘kansrijke’  schaakbord patroon 
gelegd, en na het leggen werden de plots aangevuld met sediment dat eerder uit de plot was 
verwijderd.  
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Figuur 6    Schelpenbehandeling van een plot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7    Plot voorbehandeld met een net 
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Figuur 8    Lossen van een plag in een plot-met-net 
 
 
Markeren van plots 
Tijdens de werkzaamheden werden de plots en de buitengrenzen van de patches gemarkeerd 
d.m.v. bamboe palen van 4 meter lengte. Ook werden de hoekpunten van de plots gemarkeerd 
met betonijzers. Per plot werd vervolgens op 5 meter afstand van de buitengrens één bamboe 
paal met een geplastificeerde label aangebracht. Nadat alle plots gereed waren zijn de overige 
bamboe palen verwijderd en werden de betonijzers verder in het sediment geduwd zodat ze niet 
meer zichtbaar waren.  
  
2.3 Aanpassingen tijdens uitvoering: 
2.3.1 Donorlocatie 
 
Tweede kraan 
Aanvankelijk vormde de smalle dijk een probleem voor afvoer van gerooide plaggen en dreigde 
de schor kapot te worden gereden door het zwaar materieel. Daarom werd vanaf dag drie een 
tweede grote kraan ingezet (Figuur 4), om gerooide plaggen vanaf de voet van de dijk te 
verplaatsen naar de aanhangwagen. Dit betekende dat de kraan dat werd ingezet voor het 
rooien zelf, niet langer heen en weer hoefde te bewegen voor afvoer van plaggen, maar langer 
op één plek kon blijven staan. Behalve dat dit efficiënter werkte werd zo ook minder schade 
aangericht aan dijk, schor en slikken. De winst qua efficiency was overigens ook aanzienlijk: 
aanvankelijk werden er 30-50 plaggen gerooid per dag, maar aan het eind van de tweede week 
kon men met gemak meer dan 100 plaggen rooien.  
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde 
Herziene versie, 1 augustus 2007 11 
Kisten voor vervoer van plaggen 
De kisten voor het rooien en vervoer van plaggen hebben aan drie zijden een wand (zie Figuren 
4 en 5) – dit vergemakkelijkt het rooien en lossen van plaggen, maar heeft als nadeel dat de 
kisten minder goed stapelen en sneller uit elkaar vallen (een natte plag weegt zo’n 200-250 kg). 
Sommige plaggen kwamen daardoor gehavend aan op de mitigatie locaties dankzij het 
verschuiven of uit elkaar vallen van de kisten, en er werd naar oplossingen gezocht. Tijdelijk een 
vierde zijwand monteren werd als veel te tijdrovend gezien. Wel werden er latjes van 3cm 
doorsnede aan de bovenzijde van de openstaande zijkant gemonteerd, waar de plag in principe 
onderdoor zou kunnen, maar wat de bekisting meer stevigheid zou geven. In de praktijk bleek 
echter dat de vermindering van de hoogte van de kist (door het aanbrengen van het latje, van 15 
naar 12 cm) ertoe leidde dat (vaak opkrullende) plaggen langs het latje schraapten en zo bij het 
rooien werden ontdaan van zeegras. Later werden er hoekijzers aan de binnenzijde van de 
kisten bevestigd, waardoor ze minder gauw uit elkaar vielen.  
 
2.3.2 Mitigatie locaties 
 
Reductie aantal patches en duplo’s 
Op de Dortsman waren volgens de gedoogvergunning vijf dagen beschikbaar voor zeegras 
transplantatie. Vooraf leek dit voldoende, maar omdat tijdens de eerste week er nog géén routine 
was in het aanleggen van plots, en in het rooien, vervoer en leggen van plaggen, ging het 
allemaal minder snel dan verwacht.  Het lossen en leggen van de plaggen bleek tijdrovender dan 
werd aangenomen: er waren continu drie man (één in de kraan, twee bij de plaggen) nodig voor 
het lossen/leggen, maar toch bleek dit de bottleneck te vormen voor het hele transplantatie 
programma. Op de Dortsman werd het aantal duplo’s verminderd van 4 naar 3, waardoor er in 
totaal 12 plots zijn aangelegd i.p.v. 16. Na dag drie werd duidelijk dat 21 patches voor de veilige 
plots zeker niet gehaald zou worden, ook bij een vermindering van het aantal duplo’s, en werd 
tevens gekozen voor een reductie van het aantal patches in de veilige plots naar 9 (aanvankelijk 
werd nog aan 13 gedacht, maar dat bleek ook niet haalbaar).  
 
Blanco’s voorbehandeld 
Volgens het onderzoeksplan zouden de blanco plots niet worden voorbehandeld – alléén de 
plaatsen waar de patches zouden komen zouden worden uitgegraven. Echter, door een 
misverstand zijn de eerste blanco’s op de Dortsman in hun geheel uitgegraven tot 10 cm en na 
plaatsing van de plaggen weer aangevuld. Daarna is besloten om alle blanco’s op dezelfde wijze 
te behandelen, zodat deze onderling vergelijkbaar bleven.  
 
Verschuiving van mitigatie locatie Krabbenkreek 
Bij de Krabbenkreek Zuid werd aanvankelijk perceel 1 gekozen als beste locatie, met perceel 2 
als uitwijkmogelijkheid. Tijdens het uitzetten van de exacte mitigatie locatie (tussen -0,15m en 
+0,3m NAP) werden beide percelen daarom meegenomen. Echter, tijdens dag één op de 
Krabbenkreek zakte de middelgrote kraan (7 ton) tot aan de deur van de cabine weg in het slib 
en kon het slechts met de grootste moeite eruit worden getrokken voor het hoogwater. Achteraf 
bleek dat in het westelijk deel van perceel 1 een zachte slib slaag van bijna een meter dikte 
onder een zandrijke bovenlaag van 20 cm zat. Daarom werd gekozen voor een verschuiving 
naar het noordoosten, waar de diepere sliblaag ontbrak. Hierdoor werden 6 van de 24 plots in 
perceel 1 aangelegd, en de overige 18 in perceel 2.  
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Vermijden Schapendam 
Bij de Krabbenkreek mocht men volgens de gedoogbeschikking niet met kranen (en 
graafmachines) over de Schapendam rijden tijdens de periode 16-21 juni i.v.m. springtij. Echter, 
de toestand van de Schapendam verslechterde snel na een paar keer rijden met een kleine 
kraan en rupsdumpers, waardoor er snel werd besloten alléén met rupsdumpers nog overheen 
te rijden, ook buiten de aangegeven periode. Ander materieel werd met de ponton/platbodem 
vervoerd.  
 
Aanpassen van plastic labels 
Op de Dortsman werden in eerste instantie plastic labels van A-4 formaat aangebracht op 
bamboe palen m.b.v. plastic tie wraps, maar al na een paar dagen bleken ze allemaal te zijn 
verdwenen. Een combinatie van grootte (A-4) en verkeerd aanbrengen (via gleuven i.p.v. ronde 
gaten in het plastic) bleek hiervan oorzaak te zijn. Een tweede serie plastic labels van A-6 
formaat (1/4 van A-4), voorzien van ronde perforaties en vastgemaakt met tie wraps bleken na 
twee weken nog allemaal aanwezig te zijn. De plots van de Krabbenkreek zijn ook op deze 
tweede wijze gelabeld.  
 
Aanvullen van plots 
Een aantal dagen na het voltooien van de plots van de Dortsman bleek bij controle dat er bij een 
aantal plots vrij diepe kuilen zaten tussen de plaggen. Dit is waarschijnlijk ten gevolge van 
inklinking, in combinatie met slecht zicht ten tijde van het invullen van de plots (water in de plots 
werd zéér troebel). Enige nazorg bleek daarom noodzakelijk – de gaten en kuilen zijn opgevuld 
en gladgestreken door een paar BTL medewerkers uitgerust met schop en hark. Dit is achteraf 
ook bij de Krabbenkreek mitigatie locatie toegepast.  
 
Verwijderen van slijkgras 
Gerooide plaggen bleken in sommige gevallen zowel kleine pollen als losse plantjes slijkgras 
Spartina anglica te bevatten. Dit was zelden veel, maar om verstoring van de proef te voorkomen 
is het slijkgras door RU medewerkers na het aanleggen van de patches handmatig uit de 
plaggen verwijderd. Slijkgras kan het zeegras overwoekeren, maar biedt ook 
aanhechtingsplaatsen voor macroalgen zoals zeesla (Figuur 9), dat vervolgens het zeegras kan 
verstikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9    Zeesla vastgehouden door slijkgras in zeegras veldje 
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2.4 Eerste resultaten: een kwalitatieve beschouwing 
2.4.1 Donorlocatie 
 
Rooien 
In totaal zijn 504 plaggen (252 patches) van 150 bij 75 cm verwijderd bij de Slikken van Viane, 
wat neerkomt op 567 vierkante meter. Omdat een aantal plaggen niet werden gebruikt omdat ze 
bij het rooien uiteen vielen, of te weinig zeegras bleken te bevatten kunnen we zeggen dat een 
kleine 600 vierkante meter klein zeegras is gerooid op de donorlocatie. Dit is ongeveer de helft 
van wat oorspronkelijk werd beraamd – het verschil zit voornamelijk in de vermindering van het 
aantal patches voor de veilige plots (reductie van 21 naar 9), en een vermindering van het aantal 
plots bij de Dortsman (reductie van 16 naar 12).  
 
Impact op zeegrasvelden 
Na het verwijderen van de zeegras plag is nog een extra hoeveelheid slib (5 cm) verwijderd van 
de donor plek. Vervolgens is een schelpenlaag van 10 cm dikte aangebracht, en het 
weggehaalde slib in een 5 cm dikke laag weer hier overheen in een geëgaliseerde laag. Verder 
dan een afstand van 15 meter van de teen van de dijk is het zeegras niet verstoord, en na het 15 
meter punt begint op veel plaatsen direct een dichte zeegras veld. Figuur 10 laat zien dat de 
Spartina veldjes grotendeels ongestoord achter blijven in de 15 meter zone, waar het klein 
zeegras grotendeels is verwijderd. Buiten de zone begint op veel plaatsen gelijk de 
zeegrasvelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10    Donorlocatie na verwijderen van zeegras plaggen in 15m zone  
 
 
Andere impacts 
Verdere impacts bij de Slikken van Viane zijn gering. De schorren die bij de toegangweg tot de 
slikken liggen zijn zéér plaatselijk door het aan- en afrijden verstoord, maar dit is achteraf door 
de aannemer geëgaliseerd. Verder is de schaapskudde tijdelijk verstoord, evenals vogels op de 
schorren (voornamelijk scholeksters).  
slijkgras
zeegras
1 5 m
 z o n e
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Verwachte verdere ontwikkeling 
Door het aanbrengen van een schelpenlaag (onder een toplaag van slib) op plaatsen waar klein 
zeegras is gerooid zijn er kansen ontstaan voor het herkolonisatie vanuit de aangrenzende, 
overgebleven zeegrasvelden. Echter, het is op veel plaatsen evengoed mogelijk dat het 
vrijgekomen substraat wordt gekoloniseerd door slijkgras, dat ook gedijt op deze slikken. Er zal 
hoogstwaaarschijnlijk een competitie tussen deze twee soorten ontstaan, en gezien de relatieve 
groeisnelheden ligt het voor de hand dat slijkgras zeker een deel van dit voormalig zeegras 
substraat zal koloniseren. Het eindresultaat zal waarschijn bestaan uit kolonisatie van het vrije 
substraat door beide soorten.  
 
2.4.2 Aanleggen van plots op mitigatie locaties 
 
Conditie van patches/plots 
In de praktijk blijkt dat plaggen niet met grote exactheid kunnen worden gelegd, om een scala 
aan redenen, met als voornaamste: 
• plaggen zijn niet even dik; 
• plaggen hebben de neiging bij rooien te vouwen/plooien, en bij het lossen te scheuren; 
• uitgraven van plots levert enige oneffenheden op, die moeilijk te zien zijn omdat de plots 
na uitgaven opvullen met zeewater;  
• aanbrengen van schelpenlagen levert enige verschillen op; en 
• lokale verschillen in microtopografie.  
Deze hoogteverschillen leiden ertoe dat sommige patches bij laagwater voortdurend onder water 
staan (variërend van 1-8 cm), terwijl andere patches 1-5 cm boven het maaiveld uitsteken. In 
eerste instantie lijkt zeegras in de voortdurend ondergedompelde patches het beter te doen dan 
in de droogvallende patches. 
 
Verder bestaan er veel verschillen tussen de plaggen onderling wat betreft zeegras dichtheden 
(van 10% tot bijna 100%) en substraat (>50% schelpen, tot bijna 100% slib), wat ook een scala 
aan variaties oplevert (zie Figuur 11).  
  
Ondanks het nathouden van het zeegras (o.a. met natte doeken) blijkt dat het zeegras in veel 
plaggen bij aankomst op de mitigatie locatie te lijden aan uitdroging, wat resulteert in het 
zwart/donkerbruin worden van de bladeren. Dit verschijnsel varieerde van ‘vrijwel niet’ tot meer 
dan 50% van de bladeren. In eerste instantie lijkt zich dit te beperken tot afsterven van 
bovengrondse delen. Uitdroging van zeegras lijkt zich niet alléén af te spelen tijdens vervoer van 
de plaggen, maar lijkt ook voor te komen in schelpenrijke plaggen die hoger dan het maaiveld 
liggen.  
 
Mogelijke problemen met plots 
Tijdens de schelpenproef vooraf (april 2007) werd duidelijk dat schelpen die al in het substraat 
zitten, aan de oppervlakte kunnen komen door de graafwerkzaamheden. Deze kunnen dan 
aanhechtingsplaatsen vormen voor macroalgen, die vervolgens het zeegras kunnen verstikken. 
Tijdens de uitvoering leek dit een eventueel probleem te vormen op de Krabbenkreek, waar van 
nature veel schelpenbanken voorkomen op een diepte van 20-30 cm, maar minder op de 
Dortsman. Dit fenomeen zal worden gevolgd tijdens de monitoring, en zo nodig zullen de plots 
worden geharkt om een groot deel van de aan het oppervlakte liggende schelpen te verwijderen.  
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Bij de Krabbenkreek bleek tijdens uitvoering dat de netten op sommige plaatsen aan de 
oppervlakte kwamen in plots die al waren afgewerkt. Mogelijk is dat ze plaatselijk niet diep 
genoeg waren geplaatst, maar het kan ook zijn dat plaatselijke erosie hieraan bijdraagt (zie 
volgend alinea). Als er eenmaal een deel van een net is blootgesteld is het mogelijk dat door 
werking van golven en stroming een groot deel bloot komt te liggen.  
 
Op de Krabbenkreek zijn er grotere verschillen in microreliëf dan op de Dortsman, met veel 
kleine geultjes en stroompjes, en fenomenen zoals erosie en verstikking door slib spelen hier 
ongetwijfeld een rol. Al na een paar dagen waren sommige plaggen al ten delen overdekt met 
een sliblaag, terwijl anderen leken te lijden aan erosie – vooral van hoeken en randen.  
 
Groei van macroalgen kan een probleem vormen voor de zeegras patches, vooral in patches 
met veel aanhechtingsplaatsen (schelpen, maar ook fragmenten van bakstenen en hout). Verder 
lijkt het fenomeen een groter probleem te vormen in de Krabbenkreek, waar relatief veel grotere 
hoeveelheden zeesla (Ulva) en darmwier (Enteromorpha spp.) voorkomen dan op de slikken van 
de Dortsman.  
 
Ganzen vormen ook een potentieel probleem, aangezien ze bij vraat het klein zeegras met 
wortel en al verorberen. Ganzen komen in relatief grote hoeveelheden voor, zeker in de buurt 
van de Krabbenkreek, zowel in winter als in de zomermaanden, en werden tijdens de 
werkzaamheden al gesignaleerd op de slikken op een afstand van <500m.  
 
Stormen kunnen eventueel een bedreiging vormen voor zeegras patches, vooral op de meer 
geëxponeerde plaggen van de Dortsman, evenals strenge vorst. Echter, van beide 
verschijnselen wordt niet verwacht dat ze op korte termijn een bedreiging vormen voor het 
welslagen van de zeegrastransplantaties, al blijft het op termijn wel mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11    Verschillen tussen plaggen: schelpenrijk (boven) en slibrijk (onder) 
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Impacts op mitigatie locaties 
Rijsporen op de slikken vormen een tijdelijke verstoring, dat na enkele weken grotendeels is 
verdwenen. Vooral op de Dortsman valt dit verschijnsel erg mee, omdat in dit zandig substraat 
de sporen sowieso ondiep zijn. In de Krabbenkreek – waar het substraat slibrijker en zachter is – 
zullen de sporen langer zichtbaar blijven, maar de verwachting is dat het na een maand amper 
zichtbaar zal zijn. Tijdens uitvoering en monitoren van de schelpenproef bij Oostdijk (april-mei 
2007) bleek dat de sporen van de rupsdumpers na een maand grotendeels waren verdwenen.  
 
De sporen op de aanrij route naar de Krabbenkreek – over de Schapendam – zullen lange tijd 
zichtbaar blijven. Rupsbanden van de rupsdumpers lieten diepe karrensporen achter in het 
zachte substraat en heeft de vegetatie dat op de Schapendam groeide grotendeels omgeploegd. 
Na de werkzaamheden is de Schapendam door de lichtste kraan geëgaliseerd, maar de 
verwachting is dat het lang zal duren (6-12 mnd) voordat er sprake zal zijn van herstel van de 
vegetatie. Er is overigens niet van de Schapendam afgeweken door het materieel, en schade is 
beperkt tot deze rechte aanrij route.  
 
Van tevoren zijn er inspecties uitgevoerd om ervan verzekerd te zijn dat er géén vogelnesten op 
de Schapendam waren. Echter, scholeksters en tureluurs zijn talrijk op de schorren van de 
Krabbenkreek, en werden tijdelijk verstoord door het op- en afrijden tijdens de werkzaamheden. 
Deze bewegingen werden echter zoveel mogelijk beperkt, en de verstoringen zijn maar van zéér 
tijdelijke aard geweest.  
 
Tijdens de eerste dag op de Krabbenkreek is de grootste kraan voor een groot deel 
weggezakt in zachte sliblagen, en kon pas na veel moeite eruit worden getrokken (zie 2.3.2). 
Dit heeft een groot gat achtergelaten, dat achteraf handmatig (met behulp van schoppen) is 
opgevuld en zo goed mogelijk geëgaliseerd. De verwachting is dat de sporen hiervan binnen 
een aantal maanden door het tij zullen worden uitgewist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12    Materieel laat weinig sporen achter op de slikken 
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Verwachte ontwikkeling op korte termijn 
De verwachting is dat vooral tijdens de eerste maanden de getransplanteerde plaggen aan 
verandering onderhevig zullen zijn, tot er een stabielere situatie ontstaat. Sommige 
oneffenheden in het substraat (gaten, scheuren) zullen worden weggewerkt door de werking 
van de getijden, terwijl op andere plaatsen nieuwe geulen zullen ontstaan. Vooral in de 
Krabbenkreek wordt veel dynamiek verwacht, en zullen naar verwachting de grootste 
veranderingen optreden. Op de Dortsman zal dit minder een probleem zijn in eerste instantie, 
omdat het microreliëf en lokale verschillen substantieel kleiner zijn dan op de Krabbenkreek. 
Echter, grotere blootstelling aan getijden en eventueel storm kan in één klap significante 
gevolgen hebben op de Dortsman. In de Krabbenkreek zullen algen waarschijnlijk een groter 
probleem vormen (door overwoekering en verstikking) dan op de Dortsman.  
 
Netten versus schelpen 
De schelpenproef vooraf (april 2007) demonstreerde dat het aanbrengen van een 
schelpenlaag van 5-7 cm op 10 cm diepte kon leiden tot een significante reductie van het 
aantal wadpieren. Van de gebruikte netten was al in Duitsland bewezen dat ze dezelfde 
uitwerking hadden. Op de mitigatie locaties is alléén in de Krabbenkreek met netten gewerkt, 
maar zelfs op deze relatief beschutte locatie lijkt het dat de netten los zullen raken, weliswaar 
niet door blootstelling aan golven, maar door de dynamiek in kleine geulen en stroompjes. 
Schelpen zijn relatief goedkoop (€3,62 per m²), maar de kosten voor vervoer en aanbrengen 
zijn groter3. Netten kosten veel meer (€14,50 per m²), maar zowel vervoer- als 
aanbrengkosten zijn veel lager.  
 
 
                                                          
3
 Op dit moment nog niet bekend. GEGEVENS BTL TOEVOEGEN  
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3 Analysemethodiek  
3.1 Nulmeting 
 
Voor de nulmeting en monitoring werd door RU medewerkers één formulier ontwikkeld (Annex 6) 
dat voor beide kon worden gebruikt. Tijdens uitvoering van de nulmeting werd echter duidelijk dat 
dit niet per plot moest worden ingevuld, maar per patch/plag, omdat er onderling zulke grote 
verschillen waren. Ook bleken sommige metingen tijdens de nulmeting niet mogelijk4, zoals het 
tellen van het aantal scheuten per vierkante meter, epifyten, en het meten van het microreliëf. 
Deze worden wel tijdens de monitoring meegenomen. Algen en slijkgras werden verwijderd uit 
de pas gelegde patches, maar zullen tijdens de monitoring wel worden gemeten.  
 
De volgende factoren zijn meegenomen in de nulmeting: 
 
• Zeegras: 
o Bedekkingspercentage (inschatting) 
o Aantal bloeiende scheuten (%) 
• Grazers 
o Aantallen wadslakjes (per dm²) in de patch, en buiten de plot 
o Aantallen alikruiken (per patch, en buiten de plot) 
• Wadpieren 
o Wadpier aantallen (per patch) 
o Wadpier aantallen per vierkante meter buiten de plot  
• Schelpen 
o Percentage van oppervlakte door schelpen bedekt (per plag) 
o Bedekkingspercentage buiten de plot 
• Erosie/sedimentatie 
o Notitie van zichtbare sporen van erosie (bloot raken van scheuten) of 
sedimentatie (e.g. bedolven raken van plaggen) 
• Hoeveelheid water 
o Aantal cm’s/percentage dat een plag onder water staat  
o Tijdstip van meting 
• Hoeveelheid afgestorven bladeren 
o Inschatting van percentage zwarte/donderbruine bladeren (per plag)   
 
Voor de nulmeting zijn alle plots genummerd volgens de schema’s in figuren 13 en 14. 
Vervolgens zijn de patches per plot genummerd volgens de schema’s in figuur 15. Per patch zijn 
de plaggen als volgt geïdentificeerd: de plag aan de dijk kant = de top plag, de andere = bottom 
plag. Alle patches zijn gefotografeerd voor de nulmeting (zie bijgevoegde CD) 
 
                                                          
4
 Tijd beschikbaar voor de nulmeting werd beperkt door het pas aan het eind klaarkomen van de plots, en het overhevelen van dagen 
voor begeleiding van de mitigatieproef. Deze parameters zijn wel meegenomen tijdens de monitoring.  
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Figuur 13    Nummering van plots op de Dortsman (D1-D16) 
                    O = onbehandeld; S = schelpenbehandeling; K = kansrijk; V = veilig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14    Nummering van plots op de Krabbenkreek (K1-K24) 
                    O = onbehandeld; S = schelpenbehandeling;  N = netbehandeling; K = kansrijk; V = veilig 
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Figuur 15    Nummering van patches in veilige en kansrijke plots 
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3.2 Eerste monitoring  
 
Om de monitoringsmethode te toetsen is op de Dortsman is een eerste ‘proef’ monitoring 
uitgevoerd op 16-19 juni 2007 waarbij vrijwel alle parameters werden gemeten behalve het 
noteren van bloeistand van het zeegras en de mate van onderwater staan van de plaggen. 
Vervolgens is een volledige monitoring uitgevoerd op 17 juli 2007. In de Krabbenkreek is géén 
proefmonitoring uitgevoerd, maar is gelijk met een volledige monitoring begonnen op 11 juli 
2007. Tijdens de nulmeting is er een schatting gemaakt van het percentage zwarte/donkerbruine 
bladeren, wat een mate is van stress (en mogelijk latere afsterving). Dit is tijdens de monitoring 
niet verder genoteerd. Tijdens de nulmeting zijn slijkgras en (grotere hoeveelheden) macroalgen 
verwijderd uit de plaggen – algen zijn daarom niet meegenomen als parameter in de plaggen 
tijdens de nulmeting, maar wel buiten de plot gemeten. Tijdens de monitoring zijn macroalgen 
vervolgens wel meegenomen als parameter in de patches.  
 
De meetmethoden zijn verder hetzelfde gebleven als bij de nulmeting, behalve dat bij sommige 
parameters de resolutie iets is verfijnd. Zo is er bij het tellen van wadslakjes uitgegaan van een 
vlak van 15 bij 15 cm ipv 10 bij 10 cm, en zijn de schelpen in de patches geteld en weergegeven 
in aantal/m² in plaats van een schatting van de bedekkingspercentage. Verder zijn er enkele 
parameters gemeten die in de nulmeting ontbraken: i) inschatten van epifytenlaag, en ii) bepaling 
van de correlatie tussen zeegras bedekkingspercentage en het aantal zeegras scheuten.  
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4 Resultaten nulmeting & eerste 
monitoringsronde 
4.1 Nulmeting 
Resultaten van de nulmeting zijn weergegeven in Annex 7. Hieronder volgt een eerste analyse 
van de belangrijkste parameters.  
 
4.1.1 Zeegras parameters 
 
Zeegras bedekking 
Figuur 16 geeft de verdeling weer van het aantal plaggen met verschillende dichtheden aan 
zeegras op de Dortsman en de Krabbenkreek. De gemiddelde bedekking met zeegras in de 
plaggen van de Dortsman was 32%, uiteenlopend van 7,5% (D4-4) tot 90% (D5-1 en D7-6).  De 
gemiddelde bedekking op de Krabbenkreek was bijna identiek, met 31,5% gemiddeld, variërend 
van 3% in sommige bedolven plaggen (K5-3, K9-4) tot bijna 90% (K8-2, K10-2) of 90% (K11-2).  
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Figuur 16    Zeegras dichtheden in plaggen van de Dortsman (L) en de Krabbenkreek (R) 
 
 
Bloei van zeegras 
Tijdens de nulmeting werd de mate van bloei in iedere patch genoteerd. Op de Dortsman 
varieerde dit van <1% van de scheuten (D13-4) tot ongeveer 20% van de scheuten (D2-1), met 
een gemiddelde van ongeveer 7% van de scheuten. In de Krabbenkreek varieerde dit van <1% 
van de scheuten (e.g. K4-5, K5-4, K8-1) tot ongeveer 13% van de scheuten (K24-6), met een 
gemiddelde van ongeveer 3.5% van de scheuten.  
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde 
Herziene versie, 1 augustus 2007 22 
Afsterving van zeegras bladeren 
Bij uitdroging worden zeegras bladeren snel zwart of donkerbruin, en deze sterven vervolgens af. 
Ondergronds hoeft dit niet direct gevolgen te hebben, want wortels en scheuten blijven vaak 
onaangetast en lopen spoedig weer uit. De mate van zwart worden van bladeren kan echter  
worden gebruikt om de mate van stress bij aanvang van de transplantatie te kwantificeren. Bij de 
plaggen op de Dortsman was de gemiddelde mate van ‘zwart worden’ van de bladeren ongeveer 
30%, variërend van 5% (D4-6, top plag D7-6, D13-4, D13-8) tot 90% (bottom plag D7-6). Bij de 
plaggen van de Krabbenkreek was de mate van afsterving van bladeren iets minder, met een 
gemiddelde van 23% zwarte bladeren, variërend van 3% (K1-1, K5-1, K15-4, K18-3, K20-9, K22-
1) tot 100% (K21-7).  
 
Het zwart worden van de bladeren lijkt ten dele samen te hangen met het type substraat van de 
plag: plaggen met een groter percentage schelpen lijken een grotere mate van afsterving te 
hebben (Figuur 17). Hetzelfde lijkt op te gaan voor zeegras bedekking: hoe groter de 
bedekkingspercentage, des te groter de mate van zwart worden van de bladeren (Figuur 18). 
Echter, beide correlaties zijn vrij zwak, behalve voor plaggen met een hoge 
bedekkingspercentage met schelpen (>10%). Naast substraat en zeegras bedekkingsgraad kan 
het weer ook een rol hebben gespeeld: tijdens werkzaamheden op de Dortsman was het zonnig 
en heet, maar tijdens de weken op de Krabbenkreek was het doorgaans koeler en bewolkt. 
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Figuur 17    Correlatie schelpen en afsterving bladeren: data Krabbenkreek (L) en Dortsman (R) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 18    Correlatie zeegrasbedekking en afsterving bladeren (data Krabbenkreek) 
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4.1.2 Substraat parameters 
 
Schelpen 
Het substraat van de plaggen was zeer variabel wat betreft de bedekkingspercentage met 
schelpen. Op de Dortsman liep dit uiteen van <1% (D2-1, D6-4, D6-8, D12-2, D12-3, D13-2, 
D13-5) tot 40% (D9-4, D10-7) en zelfs 70% (D11-1), met een gemiddelde bedekking van 12.3%. 
In de Krabbenkreek was de bedekking met schelpen veel lager: dit varieërde dit van <1% (K4-5, 
K8-2, K9-9, K11-2) tot bijna 30% (K4-1), met een gemiddelde bedekking van 3.4%.  
 
Immersie 
Tijdens laagwater staan (delen van) plaggen onder een laagje water, afhankelijk van de ligging 
t.o.v. het maaiveld. Sommige plaggen zijn wat lager komen te liggen en blijven nat, anderen wat 
hoger dan het maaiveld en vallen droog. Bij de Dortsman blijkt dat 44% van de patches onder 
een laagje water blijven staan bij laagwater – dit varieerde van 0% (helemaal droogvallend; D2-1, 
D2-3, D2-4, D10-7, D10-9) tot 100% (helemaal onder water; D6-5, D6-6, D6-8, D7-4, D13-2, 
D13-5, D13-8). De gemiddelde diepte van ondergedompelde delen is 2-3 cm op de Dortsman, 
varierend van 1-8 cm. In de Krabbenkreek is het deel van de plaggen dat onderwater blijft staan 
kleiner dan bij de Dortsman – net boven 30% - uiteenlopend van 0% (e.g. K3-helemaal, K4-
grotendeels) naar 100% (K14-2, K14-3). De gemiddelde diepte van onderwater staande delen is 
ruim 2 cm, varierend van 1-10 cm. Er lijkt géén correlatie te bestaan tussen de mate van 
onderwater staan van de plaggen en de mate van afsterven (zwart/bruin worden) van de 
bladeren (Figuur 19).  
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Figuur 19    Mate van immersie uitgezet tegen mate van afsterving bladeren 
        (data van de Dortsman) 
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4.1.3 Grazers & wadpieren 
 
Alikruiken 
Het al of niet voorkomen van alikruiken Littorina littorea lijkt afhankelijk te zijn van het substraat 
(zijn er geschikte schuilplaatsen, bijv. onder stenen), en het al of niet voorkomen van slijkgras 
Spartina (verwijderd uit de plaggen). Gemiddeld kwamen er iets meer dan twee (2,2)  
exemplaren voor per patch in de Krabbenkreek, variërend van 0-15, terwijl op de Dortsman er 
gemiddeld ook iets meer dan twee (2,3) voorkwamen, eveneens variërend van 0-15.  
 
Wadslakjes 
Wadslakjes Peringia (Hydrobia) ulvae komen in alle zeegras patches (en op de slikken 
daarbuiten) voor, maar opvallend is dat dit erg variabel is en afhankelijk lijkt te zijn van onder 
andere de mate van onderdompeling en weersomstandigheden. Ze komen bij laagwater bij 
voorkeur voor in overgebleven, ondiepe poeltjes, en zijn daarbuiten nauwelijks te zien, de 
tellingen zijn daarom gericht op aantallen in deze poeltjes en niet daarbuiten5. Bij ongunstige 
omstandigheden (bijv. harde slagregen) zijn ze vaak vrijwel afwezig van het slik oppervlak (zitten 
dan ondiep in het slik ingegraven), terwijl ze onder gunstige omstandigheden massaal kunnen 
voorkomen in ondiepe poeltjes bij laagwater. Bij hevige slagregens werden poelen in sommige 
patches zo troebel dat er géén zicht was op het aantal wadslakjes – deze zijn aangeduid in 
annex 7 met een vraagteken.  
 
Op de Dortsman, meestal onder zonnige en droge omstandigheden, liepen de aantallen 
wadslakjes uiteen van 0-44 per 100 cm², met een gemiddelde van bijna 16 per 100 cm². In de 
Krabbenkreek, onder bewolkte en vaak regenachtige omstandigheden, waren de aantallen 
beduidend lager, uiteenlopend van 0-30 per 100 cm², met een gemiddelde van net boven de 8 
per 100 cm².  
 
Wadpieren 
Wadpieren Arenicola marina (eigenlijk wadpierhoopjes) werden per patch geteld en niet per 
vierkante meter. Op de Dortsman werd alléén de schelpbehandeling toegepast naast de 
onbehandelde patches, en opvallend was dat in de meeste patches de aantallen niet erg hoog 
waren. In de onbehandelde patches liepen de aantallen uiteen van 0-23 wadpieren per patch, 
met een gemiddelde van een kleine 6 (5,6) per patch. In patches van plots die met schelpen 
waren behandeld waren de aantallen beduidend lager, variërend van 0-10 met een gemiddelde 
van onder de één (0,5) wadpier per patch.  
 
Bij de Krabbenkreek viel het door de vele slagregens niet mee om wadpierhoopjes te tellen – 
door de harde regen werden ze geëgaliseerd en waren ze vaak nog nauwelijks te zien. Bij 
onduidelijkheid werden de aantallen aangeduid met een vraagteken (Annex 7) en uit de 
berekeningen weggelaten. In het algemeen was het aantal wadpieren in de Krabbenkreek veel 
hoger dan op de Dortsman. Bij de onbehandelde plots waren gemiddeld 33 wadpierhoopjes 
aanwezig per patch (variërend van 6-64), terwijl in de met schelpen behandelde plots dit 
gemiddeld bijna 8 was (7,7, variërend van 0-40), en in de met netten behandelde plots was dit 
gemiddeld slechts 3,5 hoopjes per patch (variërend van 0-11).  
 
 
                                                          
5
 Bij afwezigheid van zulke poeltjes is het aantal wadslakjes zichtbaar aan het oppervlak doorgaans ‘nul’. 
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4.1.4 Parameters buiten de patches 
 
Algengroei 
Macroalgen zoals darmwier (Enteromorpha spp.) en zeesla (Ulva marina) zijn talrijk in de 
Oosterschelde, en komen zowel op de donor als mitigatie locaties algemeen voor. Echter, op de 
Dortsman zijn ze veel minder talrijk dan in de Krabbenkreek, waarschijnlijk door de grotere 
exponentie en geringer aantal aanhechtingsplaatsen op de Dortsman. Op de Dortsman werden  
2-5 macroalgen geteld per 25 vierkante meter (gem. 3 per 25 m² = ongeveer 0,1/m²), terwijl in de 
meer beschutte Krabbenkreek (met veel schelpen en o.a. oesterbanken) zo’n 2-10 macroalgen 
per vierkante meter voorkomen (gemiddeld = 3/m²), oftewel 30x zoveel. Dit kan eventueel een 
probleem vormen voor het zeegras in de Krabbenkreek i.v.m. mogelijke overwoekering en 
verstikking. In de Krabbenkreek kwam naast darmwier en zeesla ook knoopwier (Gracilaria 
verrucosa) vrij algemeen voor, wat ontbrak op de Dortsman.  
 
Wadpier dichtheden 
Op de Dortsman zijn wadpieren redelijk talrijk, en hebben een gemiddelde dichtheid van bijna 37 
hoopjes per vierkante meter (n=10, uiteenlopend van 29-47). In de Krabbenkreek ligt dit met een 
gemiddelde dichtheid van 48 hoopjes (n=10, uiteenlopend van 42-55) per vierkante meter 
significant hoger. Dit kan eventueel betekenen dat wadpieren een groter probleem zullen vormen 
in de Krabbenkreek dan op de Dortsman, vooral in de onbehandelde plots.  
 
Wadslakjes & alikruiken 
Alikruiken Littorina littorea komen op de slikken van de Dortsman en de Krabbenkreek normaal 
niet voor, behalve zeer incidenteel, waar bijvoorbeeld een oesterbank voorkomt, of toevallig een 
kei ligt, maar dat is hoogst uitzonderlijk. Wadslakjes Peringia (Hydrobia) ulvae komen algemeen 
voor op beide mitigatie locaties, variërend van 10-15 per 100 cm² op de Dortsman, tot 15-25 per 
100 cm² in de Krabbenkreek. Het onwaarschijnlijk dat deze verschillen van invloed zullen zijn op 
de getransplanteerde zeegras plaggen.  
 
Schelpen aan oppervlakte 
Op de slikken van de Dortsman liggen er niet of nauwelijks schelpen aan het oppervlakte, en de 
bedekkingsdichtheden zijn in elk geval veel minder dan 1%. In de Krabbenkreek zijn de 
dichtheden ook minder dan 1%, maar het ligt in elk geval vele malen hoger dan bij de Dortsman. 
In de Krabbenkreek zijn schelpenbanken talrijk op een diepte van 20-35 cm, en bij  
voorbereidingswerkzaamheden voor het transplanteren van de zeegrasplaggen zijn veel 
schelpen door het graven aan het oppervlakte gekomen.  
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4.2 Eerste monitoring  
 
4.2.1 Zeegras parameters 
 
Zeegras bedekking 
De bedekkingspercentage in de plaggen van de Krabbenkreek bedroeg gemiddeld 23.7%, 
varierend van slechts 1-2% (K9-4, K19-5) tot 60-70% (K1-5, K1-1, K14-3, K17-4, K18-1). Op de 
Dortsman was de gemiddelde bedekkingspercentage 25.9%, eveneens varierend van 1-2% 
(D10-9, D10-7, D11-1, D11-3, D11-6, D13-6) tot 70-80% (D13-5, D6-5).  
 
Op beide mitigatie locaties zijn de gemeten bedekkingspercentages beduidend lager dan tijdens 
de nulmetingen: voor de Krabbenkreek van 31.5% naar 23.7%, en op de Dortsman van 32% 
naar 25.9%. Dit kan betekenen dat op beide locaties de zeegrasbedekking werkelijk is 
afgenomen met 6-8%, of het kan verschillen tussen de waarnemers6 weerspiegelen. Dat laatste 
wordt ondersteund door het feit dat de proefmeting op de Dortsman een gemiddelde van 23.9% 
bedekking. Echter, het laatste kan ook worden verklaard uit een snelle achteruitgang in de eerste 
11-12 dagen (de nulmeting werd uitgevoerd op 6-8 juni, de proefmonitoring op 18-19 juni). Dat 
wordt ondersteund door het feit dat de schatting van veel plaggen sterk overeenkomt, terwijl 
sommigen erg sterk verschillen (bijv. een halvering, van 45 naar 20%). Dat laatste lijkt alléén te 
verklaren door afsterving en/of erosie, en niet door verschillende inschattingen.  
 
Deze afname is nog duidelijker wanneer bedekkingen worden omgerekend naar 
scheutdichtheden, zoals is uitgevoerd voor de Dortsman. Uit de ijklijnen van de relatie tussen 
bedekking en scheutdichtheid blijkt dat dit verband aanzienlijk verandert, doordat de bladlengte7 
en het aantal bladen per scheut toenemen (zie figuur 20). De scheutenafname is structureel over 
alle behandelingen, en bedraagt gemiddeld 33.8%. Er zijn géén duidelijke verschillen in trends 
zichtbaar tussen de verschillende behandelingen. Bij de afname spelen waarschijnlijk twee 
factoren een belangrijke rol: 
 
• Er treedt sterfte op door stress van de transplantaties. Dit is te zien als dode (tijdens de 
transplantaties uitgedroogde) scheuten in de plots. Deze scheuten spoelen na verloop van 
tijd waarschijnlijk weg, waardoor er een afname in scheutdichtheid te zien is. 
• Er treedt veel erosie op. Dit is vooral te zien aan plaggen die aan de buitenzijdes liggen. De 
stroming en golfslag is op de Dortsman aanzienlijk, wat bijvoorbeeld te zien aan de totale 
afwezigheid van wadpierreliëf bij de monitoring in juli (er stond toen een stevige zuidenwind 
van +5bft). 
 
                                                          
6
 De nulmeting is door Wim Giesen en Paul Giesen uitgevoerd, terwijl de eerste monitoring is uitgevoerd door Tjisse van der Heide en 
Martin Versteeg. Toekomstige veschillen in inschattingen zullen we doen afnemen door in augustus een gezamelijke monitoring uit te 
voeren op zowel Dortsman als in de Krabbenkreek.  
7
 De gemiddelde bladlengte nam tussen juni en juli toe van 8.4 tot 12.1 cm 
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Relatie Scheutdichtheid - Bedekking in juni y = 162.62x
R2 = 0.968
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Figuur 20    Relatie tusen bedekking en scheutdichtheid (Dortsman) 
 
Naast een afname binnen de plots, vind er op de Dortsman ook uitbreiding van zeegras plaats 
aan de randen van de plots (zie figuur 21). Gemiddeld bedroeg de uitbreiding 0,04 vierkante 
meter, varierend van 0,01 (D2) tot 0,13 vierkante meter (D6). Deze uitbreiding vind vooral plaats 
aan de beschutte zijdes van de plaggen, vaak op plaatsen waar de hoekpunten van plaggen 
elkaar raken. Deze uitbreiding is sterker in de controles dan in de schelpenbehandelingen en 
sterker bij de veilige (n=9) dan bij de kansrijke (n=5) plots. Mogelijk remmen schelpen in de 
wortelzone de rhizomale uitbreiding, of is er sprake van ‘scouring’ rondom schelpen die aan de 
oppervlakte komen. Een leuk detail is dat bij 6  (3 x n=9 en 3 x n=5) van de 12 plots is de 
uitbreiding het sterkst bij de middelste plag, wat het effect van beschutting duidelijk weergeeft. In 
de Krabbenkreek was er nog géén sprake van zichtbare uitbreiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 21    Uitbreiding van plaggen door middel van nieuwe scheuten. 
 
Relatie Scheutdichtheid - Bedekking in juli y = 86.307x
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Bloei 
Tijdens de monitoring in juli waren er in alle behandelingen veel bloeischeuten te vinden, zowel 
op de Dortsman als in de Krabbenkreek. In de Krabbenkreek bloeide gemiddeld ruim 30% van 
alles scheuten, terwijl op de Dortsman dit net onder de 20% lag. Alle bloeiwijzen droegen onrijpe 
zaden. Dit is een flinke toename sinds de nulmeting, toen er gemiddeld 4-7% van alle scheuten 
bloeiwijzen droegen (respectievelijk op de Krabbenkreek en Dortsman).  
 
4.2.2 Substraat parameters 
 
Schelpen 
Op de Dortsman waren in sommige plots in juni vrij veel schelpen aan de oppervlakte te zien, 
met een gemiddelde van 117 schelpen/m² in de plaggen (bij de nulmeting werd uitgegaan van 
bedekkings-percentages: deze bedroeg toen gemiddeld ruim 12%). In juli waren de schelpen 
aan het oppervlakte grotendeels verdwenen, en het gemiddelde was gezakt tot slechts 7/m². Dit 
is een duidelijke indicatie dat het hier een sterk hydrodynamisch systeem betreft.  
 
In de plaggen van de Krabbenkreek was het aantal schelpen aan de oppervlakte lager dan in 
eerste instantie op de Dortsman, met een gemiddelde van 60 schelpen/m². In sommige plots van 
de Krabbenkreek waren echter zeer veel schelpen aan de oppervlakte zichtbaar buiten de 
patches - deze waren ook buiten behandelde delen op de plaat zichtbaar, vooral langs het 
geultje, wat overeenkomt met de waarneming dat natuurlijke schelpenbanken (op een diepte van 
20-40 cm) tijdens de werkzaamheden waren omgewoeld.  
 
Immersie 
Op de Dortsman lagen in juli alle plaggen hoger dan de onbegroeide delen, terwijl tijdens de 
nulmeting gemiddeld 44% van alle patches onder een 2-3 cm laagje water stond bij laagwater. 
Dit betekent dat a) het zeegras in staat is om sediment in te vangen met een redelijke snelheid, 
zonder bedolven te raken, en b) het zeegras tot op zekere hoogte nog wel in staat is erosie 
tegen te gaan, aangezien de plaggen boven onbegroeide delen komen te liggen.  
 
In de Krabbenkreek lagen ook de meeste plaggen hoger dan hun omgeving, hoewel er 14% van 
de plaggen nog onder een laagje water van bijna 1 cm diepte (variërend van 0,5-3,5 cm) bleef 
staan bij laagwater. Tijdens de nulmeting was dit nog 30% van alle plaggen, met een gemiddelde 
diepte van ruim 2 cm, wat laat zien dat net als bij de Dortsman binnen een gering aantal weken 
vrij veel sediment kan worden ingevangen. Opvallend is dat laag liggende plaggen, waar bij 
droogval een laagje water op blijft staan er altijd fit uitzagen. Bij geen enkele van de laag 
liggende plaggen waren stukken met veel dode scheuten te zien, zoals hier en daar in andere 
plaggen wel zichtbaar was.  
4.2.3 Algengroei & epifyten 
Tijdens de nulmeting werden macroalgen verwijderd uit de plaggen, voor zover ze het zeegras  
bedekten. Tijdens de monitoring werden ze wel als parameter genoteerd; deze zijn dus in het 
algemeen exemplaren die zich hebben gevestigd na de transplantatie. Op de Dortsman waren 
macroalgen in lage hoeveelheden aanwezig, met gemiddeld 1% bedekking (variërend van 0-
8%). Ze spelen hoogstwaarschijnlijk geen rol in de afname van het zeegras. De voornaamste 
soorten waren zeesla, echt darmwier en klein darmwier. De hoeveelheid epifyten op het blad is 
te verwaarlozen.  
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In de Krabbenkreek zijn macroalgen algemener, en hebben een bedekkingsgraad van gemiddeld 
1,6%, variërend van 0-20%. De onderlinge verschillen zijn groter – er zijn 8 plaggen met 10% of 
meer algenbedekking, en in deze zou verstikking van het zeegras een (kleine) rol kunnen spelen. 
Het gaat voornamelijk om dezelfde soorten als op de Dortsman, alléén komt naast darmwier en 
zeesla ook knoopwier Gracilaria verrucosa in redelijke hoeveelheden voor.  
 
4.2.4 Grazers en wadpieren 
 
Alikruiken 
Op de Dortsman waren er weinig alikruiken (gemiddeld <1 per patch) te vinden, maar in de 
Krabbenkreek (ruim 4 per patch) waren ze wat algemener. Vergeleken met de nulmeting zijn er 
flinke veranderingen, want toen waren er zowel op de Dortsman als in de Krabbenkreek meer 
dan 2 alikruiken gemiddeld per patch. In de Krabbenkreek zijn ze in aantal bijna verdubbeld, 
terwijl ze op de Dortsman meer dan gehalveerd zijn.  
 
Wadslakjes 
Op de Dortsman is het aantal wadslakjes op het zeegras tussen juni en juli flink afgenomen, van 
ruim 16 per 100 cm² tijdens de nulmeting, naar 11 (11-12 dagen later in juni) naar net 3 per 100 
cm² op 17 juli. Dit komt waarschijnlijk omdat alle plots in juli boven water lagen, en de slakjes 
waarschijnlijk liever onder water zitten.  
 
In de Krabbenkreek werd tijdens de nulmeting gemiddeld 8 wadslakjes per 100 cm² gevonden, 
en tijdens de monitoring gemiddeld 5 wadslakjes per 100 cm². Verder was het opvallend dat in 
vergelijking met de Dortsman, in de Krabbenkreek de wadslakjes wel op de droge delen willen 
zitten. Dit komt mogelijk ook omdat hier relatief minder vochtig oppervlak beschikbaar is. Of deze 
verschillen erg significant zijn valt te betwisten, want wadslakjes lijken snel weg te duiken net 
onder het sediment oppervlak zodra het weer ongunstig lijkt.  
 
Wadpieren 
In de controles op de Dortsman is het aantal wadpieren in het zeegras structureel lager als 
daarbuiten (22 versus 37 wadpieren per m²). Dit suggereert dat het zeegras tot op zekere hoogte 
zélf in staat is de pieren buiten te houden. Het kan echter ook te maken hebben met het feit dat 
het sediment tussen het zeegras (van de donorlocatie) anders is dan het sediment van de 
transplantatielocatie. Tussen juni en juli bestaan op dit vlak geen duidelijke verschillen. 
Wadpierreliëf in en buiten de plots is in tegenstelling tot juli, wel aanwezig in juni. Echter, met 
maar 1,8 cm (binnen de plots) stelde dit niet zo heel veel voor. Bij de nulmeting was de 
schelpenbehandeling effectief in het weren van wadpieren: in de schelpenplots waren de 
aantallen gemiddeld 0,4 per m², terwijl in de controles dit op 5 lag (en 37 buiten de plots). Bij de 
monitoring waren de aantallen in de schelpenplots opgelopen tot 6,7 per m², met gemiddeld 
meer dan 22 in de controleplots en 48 buiten de plots.  
 
In de Krabbenkreek lijken de netten zijn bijna 100% effectief tegen het buiten houden van 
wadpieren. Bij de nulmeting waren er nog gemiddeld 3,1 wadpieren per m², maar tijdens de 
eerste monitoring bleek dit verder te zijn gedaald tot 1,4 per m². Net als bij de Dortsman was de 
schelpenbehandeling aanvankelijk vrij effectief, met maar 6,8 wadpieren per m², maar bij de 
eerste monitoring was dit opgelopen tot 10,4. Buiten de plots zijn er gemiddeld 48 wadpieren per 
m² in de Krabbenkreek. Bij de onbehandelde plots was tijdens de nulmeting het aantal wadpieren 
14,7 per m2, tijdens de monitoring was dit 12,8 per m2. 
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5 Conclusies  
5.1 Donorlocatie 
 
1. In totaal zijn 504 plaggen (252 patches) van 150 bij 75 cm verwijderd bij de Slikken van 
Viane, wat neerkomt op 567 vierkante meter, oftewel een kleine 600 vierkante meter.  Dit is 
ongeveer de helft van wat oorspronkelijk werd beraamd.  
 
2. De Slikken van Viane bleken goed te voldoen als donor locatie, zowel qua bereikbaarheid als 
qua hoeveelheid beschikbaar zeegras. Bovendien leverde deze locatie weinig problemen op 
qua verstoringen (bijv. aan vogels of verkeer).  
 
3. De door BTL/van der Maas ontwikkelde plaggenrooier voldoet goed aan de verwachtingen, 
en was belangrijk voor het zorgen van een constante toelevering van plaggen van gelijke 
grootte en dikte.  
 
4. De houten kisten die zijn gebruikt voor het vervoer van zeegrasplaggen zijn géén volmaakte 
oplossing: ze breken na een paar keer te zijn gebruikt, de zoden drogen redelijk snel uit 
omdat water direct eruit kan lopen (maar aan drie kanten dicht), en het lossen van de zoden 
is niet gemakkelijk. Bij ev. grotere aantallen in de toekomst overweegt BTL te investeren in 
het laten maken van bakken van kunststof, dat op z’n minst een deel van deze problemen zal 
doen verminderen (bijv. minder breekbaar, en minder vochtverlies).  
 
5. Het nathouden met behulp van vochtige doeken voldeed maar ten dele, aangezien in een 
groot percentage van de zeegrasplaggen de bladeren zwart of donkerbruin werden tijdens of 
kort na vervoer. Het probleem ligt bij het consistent nat en bedekt houden van de plaggen. Bij 
overslag van tractor naar mitigatie locatie werden de doeken verwijderd en daarna vaak niet 
teruggeplaatst omdat dit te tijdrovend was, en de plaggen toch binnen een kort tijdsbestek 
zouden worden gelegd. Het blijft echter noodzakelijk de nog niet geplaatste plaggen altijd af 
te dekken met natte doeken, en deze doeken alléén te verwijderen bij overslag en plaatsing.   
 
6. Na het rooien van de zeegrasplaggen is een schelpenlaag aangebracht en zijn de slikken 
geëgaliseerd. Dit biedt kansen voor herkolonisatie vanuit aangrenzende overgebleven 
zeegrasvelden (op afstand >15m vanaf de teen van de dijk), maar ook voor uitbreiding van 
aanwezige slijkgraspollen.  
 
7. Het rooien van zeegrasplaggen vormde géén beperkende factor in de transplantatie proef – 
na 1-2 dagen werd dit een routinekwestie, en kon men 2-3x zo snel rooien als leggen, 
uitgaande van 1 ploeg per locatie (1 rooiploeg, 1 legploeg).  
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5.2 Mitigatie locatie 
 
1. Transplanteren van zeegrasplaggen van donor- naar mitigatie locatie lijkt in eerste instantie 
goed te zijn gelukt. Het is weliswaar trager verlopen dan vooraf werd geschat, maar de 
getransplanteerde plaggen hebben in het algemeen de verplaatsing goed doorstaan en lijken 
goed aan te slaan.  
 
2. De gemiddelde bedekking van zeegras in de plots van de Dortsman is slechts in geringe 
mate afgenomen. Wanneer men echter de bedekking omrekent naar scheutdichtheden, is er 
wel een afname te zien van het aantal scheuten. Deze afname is op het eerste gezicht niet 
gerelateerd aan de verschillende behandelingen (met schelpen of controle). De afname is 
deels te verwachten omdat de planten veel stress hebben gehad door de transplantatie. Er 
vinden echter ook verliezen plaats op deze locatie door erosie, vooral aan onbeschermde 
zijdes van de buitenste plaggen. Dit komt doordat deze locatie vrij (hydro)dynamisch (veel 
golven, stroming) is en er weinig beschutting is.  
 
3. Naast een afname ín de plaggen van de Dortsman is er echter ook sprake van uitbreiding 
(vegetatief, via de wortelstokken; dus niet via zaad) buiten de plaggen. Deze uitbreiding vind 
vooral plaats aan beschutte zijdes van de plaggen. De uitbreiding is sterker bij de “veilige” 
behandelingen (met 9 plaggen) in vergelijking met de kansrijke behandelingen (met 5 
plaggen).  
 
4. In de Krabbenkreek is er ook sprake van een geringe afname van de zeegrasbedekking, en 
waarschijnlijk is er hier ook sprake van een afname van de scheutdichtheid. Dit zal 
hoogstwaarschijnlijk samenhangen met stress bij transplantatie, dat op de Krabbenkreek 
groter was dan bij de Dortsman, gezien de langere tijd dat nodig was voor vervoer (via de 
platbodem, plus 1x extra overslaan). Over het algemeen zagen de planten in de 
Krabbenkreek er ook goed uit een maand na de transplantatie.  
 
5. Het lossen en leggen van de plaggen bleek tijdrovender dan werd aangenomen. Om binnen 
de toegestane tijd een representatief aantal plots af te krijgen op beide locaties werd het 
aantal duplo’s op de Dortsman teruggebracht van 4 naar 3, en werd het aantal patches in de 
‘veilige’ plots teruggebracht van 21 naar 9. Het aantal vierkante meters dat is gelegd is 
ongeveer de helft van wat oorspronkelijk was beraamd. 
 
6. Door een misverstand zijn de eerste blanco’s op de Dortsman in hun geheel uitgegraven tot 
10 cm en na plaatsing van de plaggen weer aangevuld. Daarna is besloten om alle blanco’s 
op dezelfde wijze te behandelen, zodat deze onderling vergelijkbaar bleven. Het uitgraven 
van de blanco’s heeft echter géén vertraging van de werkzaamheden veroorzaakt, want het 
leggen en lossen van de plaggen bleef de flessenhals in het geheel.  
 
7. Bij het aanleggen van de plots is enige nazorg een vereiste, omdat het leggen vaak in met 
water ondergelopen vlakken gebeurt, waarin weinig zicht is - bovendien kunnen er door 
inklinking en verschuiving gaten en kuilen ontstaan tussen de patches.  
 
8. Om verstoring te voorkomen moet slijkgras uit de zeegrasplaggen worden verwijderd. Omdat 
plaggen uit elkaar kunnen vallen bij het handmatig verwijderen van slijkgras, kan dit het beste 
gebeuren na het leggen van de plag.  
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9. In de praktijk blijkt dat plaggen niet met grote exactheid kunnen worden gelegd, waardoor 
sommige boven het maaiveld uitsteken, terwijl andere plaggen continu ondergedompeld zijn. 
Dit blijkt onvermijdelijk, omdat: i) plaggen niet even dik zijn, ii) plaggen hebben de neiging bij 
rooien te vouwen/plooien, en bij het lossen te scheuren; iii) het uitgraven van plots levert 
enige oneffenheden op, die moeilijk te zien zijn omdat de plots na uitgaven opvullen met 
zeewater; iv) aanbrengen van schelpenlagen levert enige verschillen op; en v) lokale 
verschillen in microtopografie. In eerste instantie lijkt zeegras in de voortdurend 
ondergedompelde patches het beter te doen dan in de droogvallende patches. N.B. na 1-2 
maanden zijn de meeste ondergedompelde patches vanzelf opgehoogd, zie punt 17. 
 
10. In de Krabbenkreek zijn er grotere verschillen in microreliëf dan op de Dortsman, en 
fenomenen zoals erosie en verstikking door slib spelen hier ongetwijfeld een rol. Al na een 
paar dagen waren sommige plaggen al ten delen overdekt met een sliblaag, terwijl anderen 
leken te lijden aan erosie – vooral van hoeken en randen.  
 
11. Groei van macroalgen kan een probleem vormen voor de zeegras patches, vooral in patches 
met veel aanhechtingsplaatsen (schelpen, maar ook fragmenten van bakstenen en hout). 
Verder lijkt het fenomeen een groter probleem te vormen in de Krabbenkreek, waar relatief 
veel grotere hoeveelheden zeesla, darmwier en knoopwier voorkomen dan op de slikken van 
de Dortsman. In de periode tot aan de eerste monitoring, echter, vormden macroalgen (nog) 
géén probleem. Dit komt mogelijk ook omdat tijdens de nulmeting concentraties aan 
macroalgen handmatig werden verwijderd, samen met het slijkgras.  
 
12. Rijsporen op de slikken vormen een tijdelijke verstoring, dat na enkele weken grotendeels is 
verdwenen. Vooral op de Dortsman valt dit verschijnsel erg mee, omdat in dit zandig 
substraat de sporen sowieso ondiep zijn. In de Krabbenkreek – waar het substraat slibrijker 
en zachter is – zullen de sporen langer zichtbaar blijven, maar de verwachting is dat het na 
een maand amper zichtbaar zal zijn. De sporen op de aanrij route naar de Krabbenkreek – 
over de Schapendam – zullen lange tijd (6-12 maanden) zichtbaar blijven.  
 
13. De gemiddelde bedekking met zeegras op beide mitigatie locaties bedroeg bij de nulmeting 
iets meer dan 30% (32% op de Dortsman, 31,5% in de Krabbenkreek). Onderling waren de 
verschillen groot, variërend van 3% (in bedolven plaggen) tot 90%. Bij de eerste monitoring 
waren deze bedekkingen iets afgenomen, naar respectievelijk 23,7% (Krabbenkreek) en 
25,9% (Dortsman). Gemiddeld is dit een afname van 8% bedekking. Deze verschillen zijn 
mogelijk ten dele een artefact, veroorzaakt door verschillen tussen de waarnemers onderling. 
Echter, vergelijking op niveau van de plaggen laat zien dat het waarschijnlijk toch 
voornamelijk een verandering van de zeegrasbedekking betreft.  
 
14. De relatie tussen zeegrasbedekking en scheutdichtheid verandert aanzienlijk in de tijd, 
doordat de bladlengte en het aantal bladen per scheut toenemen. Hoewel bedekking gelijk is 
gebleven in veel plaggen, betekent dit in werkelijkheid een afname van het zeegras omdat 
tegelijk het aantal scheuten flink afnam – de gemiddelde afname aan scheuten was ongeveer 
35% in beide mitigatie locaties.  
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15. Bij uitdroging worden zeegras bladeren snel zwart of donkerbruin, en deze sterven 
vervolgens af. De mate van zwart worden van bladeren kan worden gebruikt om de mate van 
stress bij aanvang van de transplantatie te kwantificeren. Bij de plaggen op de Dortsman was 
de gemiddelde mate van ‘zwart worden’ van de bladeren ongeveer 30% (van 5% tot 90%), 
terwijl in de Krabbenkreek dit gemiddeld 23% was (van 3% tot 100%). Het zwart worden van 
de bladeren lijkt ten dele samen te hangen met het type substraat van de plag: plaggen met 
een groter percentage schelpen lijken een grotere mate van afsterving te hebben. Er bestaat 
géén correlatie tussen zeegras bedekkingsgraad en mate van afsterven bij vervoer.  
 
16. Het substraat van de plaggen was zeer variabel wat betreft de bedekkingspercentage met 
schelpen. Op de Dortsman liep dit bij de nulmeting uiteen van <1% tot 70%, met een 
gemiddelde bedekking van 12.3%. In de Krabbenkreek varieerde dit van <1% tot bijna 30%, 
met een gemiddelde bedekking van 3.4%. Bij de eerste monitoring, echter, was de bedekking 
met schelpen aan de oppervlakte flink gedaald. Op de Dortsman was het aantal schelpen in 
de plaggen per vierkante meter afgenomen van 117 naar slechts 7, tussen 18 juni en 17 juli. 
Waarschijnlijk is dit het gevolg van dynamiek, veroorzaakt door waterbewegingen en 
wadpieren.  
 
17. Bij de nulmeting bleek dat tijdens laagwater (delen van) plaggen onder een laagje water, 
afhankelijk van de ligging t.o.v. het maaiveld. Bij de Dortsman blijkt dat 44% van de patches 
onder een laagje water blijven staan bij laagwater, variërend van 0% tot 100%, met een 
gemiddelde diepte van 2-3 cm in de ondergedompelde delen. In de Krabbenkreek blijkt iets 
meer dan 30% onder een laagje water te blijven staan, uiteenlopend per patch van 0% tot 
100%, met een gemiddelde diepte van 2 cm. Bij de eerste monitoring bleek dit al voor een 
groot deel teniet te zijn gedaan – op de Dortsman bleken alle plaggen al boven het maaiveld 
uit te steken, terwijl in de Krabbenkreek nog maar 14% onder 1cm water bleef staan. 
Blijkbaar is het zeegras in staat redelijk grote hoeveelheden sediment in te vangen, en 
tegelijk niet bedolven te raken.  
 
18. Het al of niet voorkomen van alikruiken Littorina littorea lijkt afhankelijk te zijn van het 
substraat (zijn er geschikte schuilplaatsen, bijv. onder stenen), en het al of niet voorkomen 
van slijkgras Spartina (verwijderd uit de plaggen). Gemiddeld kwamen er tijdens de nulmeting 
iets meer dan twee (2,2)  exemplaren voor per patch in de Krabbenkreek, variërend van 0-15, 
terwijl op de Dortsman er gemiddeld ook iets meer dan twee (2,3) voorkwamen, eveneens 
variërend van 0-15. Tijdens de eerste monitoring waren de aantallen gedaald tot <1 
(Dortsman) tot 4 (Krabbenkreek) per plot.  
 
19. Wadslakjes Peringia (Hydrobia) ulvae komen in alle zeegras patches (en op de slikken 
daarbuiten) voor, maar opvallend is dat dit erg variabel is, en afhankelijk lijkt te zijn van mate 
van o.a. de mate van onderdompeling en weersomstandigheden.  
 
20. Wadpier behandelingen lijken zinvol te zijn. Aantallen blijven (redelijk) hoog in de blanco’s 
(zie tabel 2), maar zijn een stuk lager in de met schelpen of met netten behandelde plots. De 
netbehandeling veroorzaakt een sterkere reductie van wadpieraantallen dan de 
schelpenbehandeling (Tabel 2), maar beide behandelingen zouden voldoende reductie 
moeten opleveren om concurrentie tussen zeegras en wadpieren te beperken.  
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Tabel   2   Effect van wad pierbehandeling 
Locatie Wadpierdichtheid (#/m²) 
  buiten 
plots 
controle schelpen- 
behandeling 
net- 
behandeling 
Dortsman:  nulmeting 37 5 0,4 n.v.t. 
 eerste monitoring  22,2 6,7 n.v.t. 
Krabbenkreek nulmeting 48 29 6,8 3,1 
 eerste monitoring  28,4 10,4 1,4 
 
 
21. Op de Dortsman werd buiten de plots ongeveer 0,1 macroalg per vierkante meter geteld, 
terwijl in de meer beschutte Krabbenkreek gemiddeld 3/m² voorkomen, oftewel 30x zoveel. 
Dit kan eventueel in de toekomst een probleem vormen voor het zeegras in de Krabbenkreek 
in verband met mogelijke overwoekering en verstikking.  
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6 Aanbevelingen  
1. Getransplanteerd zeegras plaggen lijken het redelijk goed te doen, maar door de grote 
dynamiek (bijv. afsterving, erosie, verstikking, bedekking) blijft het noodzakelijk de 
getransplanteerde plaggen goed te monitoren.  
 
2. De donorlocatie zou men moeten monitoren om eventueel herstel van de gerooide velden te 
volgen. Dit kan semi-kwantitatief, door 2 keer per jaar in de gerooide zone te schatting te 
maken van colonisatie door zeegras (bijv. vanuit de aangrenzende velden) en door slijkgras 
(bijv. vanuit aanwezige pollen).  
 
3. Voor het rooien van zeegrasplaggen zou in de toekomst een andere type bak moeten 
worden ontwikkeld, zeker als er eventueel grotere hoeveelheden worden verplaatst. Plastic 
bakken zoals voorgesteld door BTL zouden steviger zijn dan de houten exemplaren (wat de 
plaggen beter beschermt), en zouden tegelijk ook minder uitdrogen.  
 
4. Zeegrasplaggen moeten consistent worden beschermd tegen uitdroging. Dit betekent dat 
natte doeken consequent op de kratten/bakken dienen te blijven, en hooguit tijdens het 
lossen en laden hiervan ontdaan mogen worden. Kisten met plaggen die wachten op 
plaatsing moeten ten alle tijde worden afgedekt met natte doeken.  
 
5. Plaggen die iets lager liggen (net onder het maaiveld) lijken het beter te doen dan plaggen 
die boven het maaiveld liggen, zeker in plaggen met een hoog percentage schelpen in het 
substraat (die snel uitdrogen bij laag water). Aangezien laaggelegen plaggen vrij snel 
aangevuld raken met sediment, zonder dat het zeegras zichtbaar bedolven raakt, lijkt het 
gunstig om plaggen net (1-2 cm) onder het maaiveld te plaatsen.  
 
6. Wadslakjes variëren sterk in aan het oppervlakte zichtbare aantallen, afhankelijk van weer en 
waterdiepte. Met een dergelijk variatie lijkt het niet erg zinvol het voorkomen van wadslakjes 
op te nemen als een te monitoren factor. 
 
7. Aanvankelijk werd gevreesd voor een toename van schelpen aan de oppervlakte, omdat 
deze aanhechtingsplaatsen aan macroalgen bieden, die vervolgens het zeegras kan doen 
stikken. Tijdens de monitoring bleek echter dat de schelpen vanzelf snel verdwijnen. Het blijft 
echter noodzakelijk dit goed te monitoren, zodat eventueel ingegrepen kan worden (bijv. door 
te harken) mocht het toch een probleem worden.  
 
8. De anti-wadpier netten werden op 10 cm diepte neergelegd onder een laag slib. Tijdens de 
nulmeting werd gezien dat door lokale erosie (bijv. langs kleine geultjes) netten aan de 
oppervlakte konden raken. Aanbevolen wordt deze vast te leggen, bijvoorbeeld met behulp 
van hoeken gemaakt van betonijzers.  
 
9. Het wegzakken van een kraan in perceel 1 in de Krabbenkreek geeft aan dat bij het kiezen 
van een mitigatie locatie met niet alléén naar de stevigheid van de bovenlaag moet kijken, 
maar men ook vooronderzoek moet doen naar de stevigheid van de onderlaag. Zachte 
sliblagen moeten worden vermeden omdat materieel het gevaar loopt hierin weg te zakken.   
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7 Samenvatting  
Ongeveer 8000 m² klein zeegras Zostera noltii zal in de Natura2000-locatie Oosterschelde 
moeten wijken, wanneer in 2011-2015 aan steenbekleding van bepaalde dijken wordt gewerkt 
waarlangs het zeegras voorkomt. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het 
dijkversterkings programma, dat sinds 1997 wordt uitgevoerd door Projectbureau Zeeweringen 
en in 2006 van start is gegaan in de Oosterschelde. Als mitigerende maatregel is voorgesteld om 
klein zeegras op de locaties waar het moet wijken te verplaatsen naar zogenaamde mitigatie 
locaties. Voorafgaand moet worden onderzocht hoe dit het beste kan gebeuren: hoe te 
verplaatsen, wanneer, op welke mitigatie locaties, hoe deze voor te bereiden, enzovoorts. Een 
onderzoeksplan om dit uit te zoeken werd opgesteld door RU, NIOO, RIKZ en RWS.  
 
De practische uitvoering vond plaats tussen 4-28 juni 2007, door de firma BTL uit Bruinisse, 
terwijl begeleiding en monitoring werd uitgevoerd door RU (op enkele dagen bijgestaan door 
RWS tijdens de begeleiding). Zeegrasplaggen werden gelegd tussen 4-22 juni, daarna volgde tot 
28 juni nog enige afwerking plaats op de Slikken van Viane en in de Krabbenkreek. Als 
donorlocatie werden de Slikken van Viane (Schouwen-Duiveland) geselecteerd op basis van 
beschikbaar materiaal en bereikbaarheid. Twee mitigatie locaties op Tholen werden gekozen: 
één geëxponeerde locatie (Dortsman Noord) en één beschutte locatie (Krabbenkreek Zuid). Op 
beide mitigatie locaties werden geschikte vlakken (tussen -0,15 en +0,3m NAP) gemarkeerd voor 
aanvang van de werkzaamheden.  
 
Vanwege de concurrentie tussen wadpieren en klein zeegras is gekozen voor een tweetal 
behandelingen tegen wadpieren: één met het aanbrangen van een schelpenlaag van 5-7 cm, de 
tweede door een afbreekbare net aan te brengen op 10 cm diepte. Zeegras plaggen van 0,75 bij 
1,5m werden gerooid in Viane en in houten kisten naar de mitigatie locaties getransporteerd. 
Daar werden ze in verschillende opstellingen neergelegd: een zogenaamde kansrijke opstelling 
van vijf patches (van 1,5 bij 1,5m) in schaakbord patroon, en een zogenaamde veilige opstelling 
van negen patches, eveneens in schaakbord patroon. Op de Dortsman werden in totaal 12 plots 
uigezet, 6 veilige en 6 kansrijke, waarvan de helft met schelpenbehandeling en de helft als 
blanco (zonder schelpen of net). In de Krabbenkreek werden in totaal 24 plots uitgezet, waarvan 
12 veilige en 12 kansrijke, ieder met 4 blanco’s, 4 netbehandelingen en 4 schelpen- 
behandelingen. In totaal is ruim 600 m² verplaatst naar de mitigatie locaties. Dit is minder dan de 
beoogde 1000 m², maar dat bleek snel onhaalbaar, vooral omdat het leggen van plaggen 
tijdrovender was dan aanvankelijk ingeschat.  
 
Direct na het leggen van de plaggen is een nulmeting uitgevoerd, en in juli 2007 is een eerste 
monitoring uitgevoerd. De eerste resultaten laten zien dat het zeegras in het algemeen goed is 
aangeslagen en er gezond uitziet. Er is een afname geweest van het aantal scheuten, maar 
tegelijk is er ook vegetatieve uitbreiding geconstateerd. Op de Dortsman lijkt erosie een mogelijk 
probleem te gaan worden, terwijl in de Krabbenkreek overzoekering door algen mogelijk parten 
kan spelen in de toekomst.  
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8 Vooruitblik 
1. Bewijs van oplevering. De uitvoering van zeegrasmitigaties in de Oosterschelde (ZLD-
6476) door firma BTL is succesvol afgerond en afgesloten door afgifte van een ‘Bewijs van 
Oplevering’ door Rijkswaterstaat Zeeland op 28 juni 2007.  
 
2. Schriftelijke toestemming fase 2. De gedoogbeschikking liep op 31 juli 2007 af, maar 
inmiddels is op 4 juli 2007 schriftelijke toestemming voor aanvang fase 2 van de 
zeegrasmitigaties afgegeven door Projectbureau Zeeweringen, nadat het bureau de 
vergunning (gedat. 2 juli 2007) had ontvangen van de Directie Ruimte, Milieu en Water van 
de Provincie Zeeland: “Vergunning ex. Artikel 19d, eerste lid. Van de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van een experiment met het verplanten van 
zeegras als mitigerende maatregel in het Natura2000-gebied Oosterschelde”. Deze 
vergunning loopt tot eind 2009, en dekt de resterende monitoringsperiode. 
 
3. Monitoring 2007.  De planning op korte termijn is als volgt: 
a. Eerst volgende monitoring (= 2e monitoring) beide mitigatielocaties: 20-24 
augustus 2007.  
b. Derde monitoring: 10-14 september 2007.  
Voor oktober t/m december staan de exacte data nog niet vast, maar volgens het 
onderzoeksplan zal er gedurende de wintermaanden om de 2-3 maanden worden 
gemonitoord. Verder is het aanbevolen ook de donorlocatie te monitoren, bijvoorbeeld in 
september of begin oktober.  
 
4. Programma 2007. Volgens het onderzoeksplan zal er naast de monitoring in oktober-
december een analyse van resultaten worden gemaakt, plus een plan voor een tweede deel 
van de transplantaties in 2008. Verder zal in december een bespreking plaatsvinden over de 
resultaten van 2007 en het plan voor 2008.  
 
5. Plan voor 2008. Door RU is een beslisboom gemaakt voor het aanplanten in 2008, waarbij 
de uiteindelijke keuze wordt bepaald door de resultaten van de proef van dit jaar. Half april 
2008 hebben we waarschijnlijk goed zicht op de voorlopige resultaten: of beide mitigatie 
locaties geschikt zijn, of de antiwadpierbehandeling nodig is, en of de schelpenbehandeling 
ook op de lange termijn voldoende helpt, of dat we toch naar netten moeten uitwijken. Echter, 
in verband met de vergunningaanvraag is dit te laat, en er zal eerder in overleg een 
beslissing moeten worden genomen hierover. Qua omvang lijkt het wenselijk te mikken op 
een zeegrasverplaatsing zoals beoogd voor 2007 (ongeveer 1000 m²). 
 
6. Tijdsplanning 2008 & 2009. Voor de goede orde hierbij nog de tijdsplanning voor 2008  en 
2009 zoals weergegeven in het onderzoeksplan: 
a. 2008: a) Verslaglegging resultaten 2007, b) Plan van uitvoering maken voor 
transplantaties in 2008, c) Monitoren aanplant 2007 en 2008, d) Analyse van resultaten, 
en e) Voorlopige bespreking resultaten 2007 en 2008. 
b. 2009: a) Verslaglegging resultaten 2008, b) Monitoren aanplanten, c) Analyse van 
resultaten, en d) Eindrapportage.  
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Annex 1 Donorlocatie Slikken van Viane 
Donorlocaties Viane-west, Viane-oost en Zandkreek-Noord, veldverkenning 18 mei 2007 door 
Marieke van Katwijk en Lucien Hanssen 
 
Zeegras  
De aantekeningen betreffen de strook van 15m vanaf de visuele dijkteen.  
 • Viane-west: aangetroffen op de locaties zoals in figuur 1, naar schatting 1200m
2 
werkelijk begroeid 
(rest open plekken, Spartina pollen etc.). Bedekkingen 10 tot 70%  
 • Viane-oost: aangetroffen op de locaties zoals in figuur 2, daarnaast ook nog extra patches (va 
100m2) richting westen. Naar schatting in totaal 1200 m
2 
werkelijke begroeiing, in oostelijk deel van 
Viane-oost zijn de bedekkingen zeer laag, 5-10% (ca. 300m
2
), wel meenemen.  
 • Zandkreek-noord: in totaal slechts 10 m
2 
zeegras aangetroffen....  
 
Algemeen: we vonden tamelijk sterke correlatie tussen voorkomen zeegras en lage wadpierbedekking. 
Zeegras groeide ook hier, net als in Goese Sas (annex 2) niet altijd alleen op bulten, ook soms in 
depressies.  
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Bereikbaarheid : 
 
 
Viane-west  
Bereikbaar vanaf mini-maritiem museum, parkeerplaats oprijden, doorrijden op buitendijks 
weggetje, eenrichtingsverkeer. Men kan hier niet parkeren, maar in het midden is een afgesloten 
doorgang waar de vrachtauto misschien geparkeerd kan worden. Er is een balkenversperring, en 
er is een prikkeldraadversperring op het schor, zie foto’s.  
 
 
3 foto’s op hetzelfde punt genomen, rechts zie je de doorgang naar het slik  
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Viane-oost  
Kan bereikt worden via het hieronder aangegeven punt 1. Er is hier een hek (foto). Buitendijks kan een niet 
te grote vrachtwagen over het gras rijden boven de stenen dijkbekleding tot helemaal bij het zeegras in de 
buurt. Een kraan kan het slik op in de hoek bij 4. Rest van de dijkbekleding is getrapt of met grote stenen 
met gat erin, waardoor wellicht minder geschikt voor de kraan om af te gaan. 
 
1. Ingang Viane-oost, omhoog 2. Buitendijks over het gras weer omlaag  
 
3. Zelfde punt, 180
o 
gedraaid 4. Kraan- en vrachtautomogelijkheden  
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Annex 2 Donorlocatie de Goesse Sas 
De Goesse Sas werd op 12 mei 2007 bij laag water (18:30-19:30) bezocht door Paul en Wim Giesen. 
Gekeken werd naar: zeegras dichtheden, locatie, microreliëf, wadpieren, en bereikbaarheid voor de 
aannemer.  
 
Zeegras dichtheden & locaties: 
Velden van Zostera noltii komen qua locatie overeen met wat er op de kaart is aangegeven – de 
dichtheden lijken wat lager, maar dat is waarschijnlijk een seizoenaal aspect aangezien het zeegras volop 
aan het groeien is en nog verder zal toenemen (in aantal/dichtheden). Nergens werd een dichtheid van 
100% gezien, hooguit 60-70% (foto 1). We moeten nog adviseren wat de aannemer zou moeten doen met 
de vele kleine plukjes zeegras die her en der verspreid staan (foto 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: hoogste zeegras dichtheden       Foto 2: zeegras plukjes die her en der staan 
 
Microreliëf & wadpieren: 
Zostera noltii lijkt meer voor te komen op hoger gelegen delen van het wad (1-5 cm boven maaiveld) dan 
in depressies/poeltjes. Echter, dit lijkt géén ijzeren wet, want ze komen ook af en toe voor in ondiepe 
poeltjes (foto 3). Wel is opvallend dat wadpier dichtheden (veel) lager zijn in zeegrasveldjes dan direct 
ernaast (foto 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: zeegras: soms in poeltjes + op verhogingen         Foto 4: wadpieren lijken niet voor te komen waar  
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                       zeegras staat 
Bereikbaarheid voor de aannemer: 
 
 
Locaties: (zie rode nummers) 
1. Parkeerplaats; géén toegang tot wad behalve via steile dijk, of via trappen.  
2. Toegang tot het wad mogelijk als een paar grote stenen worden verplaatst.  
3. Tussen paal 1636 en 1637 (40 m ten noorden van paal 1636) is er een opening tussen de stenen waar de 
aannemer het wad kan oprijden. Het wad is hier stevig genoeg: wandelend zak je 0,5-1 cm weg.  
4. Camping. 
5. Parkeerplaats: biedt plaats aan twee vrachtwagens + aanhangers + 4-5 auto’s. 
6. Begin van fietspad langs de binnenkant van de dijk; twee ijzeren paaltjes moeten worden verwijderd om 
toegang te verschaffen voor materieel van de aannemer.  
1
2
3
4
5 6
7
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7. Hier kan materieel van de aannemer gemakkelijk het wad op: geleidelijke helling, zonder grote stenen, en 
een vrij stevig sediment (wandelend zak je 1 cm weg). Het is wel een hoek waar ’s zomers mag worden 
gezwommen – kennelijk door gasten van de camping.  
 
Voor de aannemer is er één gemakkelijke route, en dat is via het fietspad in de bocht bij Kattendijke (paal 
1627; punt 6), bij de ingang van de camping (punt 4). Om toegang te krijgen moeten een paar paaltjes 
worden verwijderd (foto 5). Er ligt direct langs de weg (dijk kant) een parkeerplaats (bij paal 1629; punt 5; 
foto 6) dat geschikt is voor vrachtwagens e.d.; om het wad te bereiken moet het materiaal via het fietspad 
rijden (omweg van 200+200 = 400m). In de bocht kunnen ze gemakkelijk het wad op (punt 7; foto 7). Daar 
liggen géén grote stenen (wat wel het geval is langs een groot gedeelte van de dijk), en het slib is vrij 
stevig (wandelend zak je 1 cm weg).  
 
Verder kan de aannemer tussen paal 1636 en 1637 (40 m ten noorden van paal 1636; punt 3; foto 8) het 
wad oprijden (géén stenen), en in de bocht bij paal 1638 (punt 2) waar een paar stenen misschien 
verplaatst moeten worden; foto 9). De dijk is verder te steil en hoog om toegang te verschaffen voor 
materieel; aan de buitenkant loopt onderaan een onverharde weg; boven over de dijk loopt een pad door 
het lange gras; aan de binnenkant loopt een fietspad. Bij de tweede parkeerplaats (punt 1) is het wad 
bereikbaar via een steile stenen trap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: begin van het fietspad (punt 6)         Foto 6: parkeerplaats (punt 5, gezien vanaf dijk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: zwemhoekje bij parkeerplaats (punt 7)        Foto 8: bereikbaar punt 3 (tussen palen 1636-37) 
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             Foto 9: Wad is bereikbaar als hier enkele stenen  
               worden verplaatste (rechter gedeelte van foto) 
               (punt 2) 
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Annex 3 Foto samenvatting uitvoering op 
donorlocatie Viane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 Viane:   Gezonde velden van klein zeegras langs de teen van de dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 Viane:   Rooien van zeegrasplaggen met behulp van een kraan 
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Foto 3 Viane:   Rooien (achter) en vervoer (voorgrond) van zeegrasplaggen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 Viane:   Rooien (voorgrond) en vervoer (achter) van zeegrasplaggen  
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Foto 5 Viane:   Gerooide zeegrasveld: tot 15 m vanaf de teen van de dijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 Viane:   Gerooide zeegrasvelden zijn nabehandeld met een schelpenlaag (10cm) met daarop een laag slib 
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Annex 4 Foto samenvatting uitvoering op 
mitigatie locatie de Dortsman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 Dortsman:   Plots worden uitgegraven tot 15 cm diepte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 Dortsman:   Vervoer van plaggen met tractor en aanhangwagen 
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Foto 3 Dortsman:   Plaggen liggen klaar om te worden gelegd in uitgegraven plots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 Dortsman:   Het lossen van de eerste zeegrasplag  
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Foto 5 Dortsman:   Emmers water werden gebruikt om plaggen los te weken 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 Dortsman:   Kansrijke plot met 5 zeegras patches  
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Annex 5 Foto samenvatting uitvoering op 
mitigatie locatie de Krabbenkreek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 Krabbenkreek:   Vervoer van plaggen ging via een platbodem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 Krabbenkreek:   Kranen en schelpen werden ook per platbodem vervoerd  
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Foto 3 Krabbenkreek:   Leggen van plaggen in een plot waarin een net is aangebracht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 Krabbenkreek:   Plaggen worden gelegd   
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Foto 5 Krabbenkreek:   Veilige plot met 8 zeegras patches (ieder 1,5 bij 1,5 m)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 Krabbenkreek:   De Schapendam is achteraf geëgaliseerd om herstel te bevorderen   
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Annex 6 Formulier voor nulmeting 
 
Locatie:    Krabbenkreek Zuid / Dortsman Noord  
Onderzoeker(s): …………………………………………………………………….. 
Datum:   ......................................................... 
Plot:   ID Nr: .…………….. 
   Kansrijk /Veilig   Schelpen / Net / Blanco 
 
Parameters Waarneming 
Zeegras Bedekking (m²)  
 Aantal scheuten per m²  
 Bloeistadium (gem. & verst) 
Stadia: géén, in knop, Vr. of man.  
 
Macroalgen Bedekking (m²) binnen plot  
 Bedekking (m²) buiten plot  
 Voornaamste soorten  
Epifyten Schatting gem. van 4 bladeren  
 
  
Grazers Aantal wadslakjes per dm²  
 Aantal alikruiken per m²  
 Strandkrabben (géén, 1-2 per 
plot, >2/plot) 
 
Wadpier 
dichtheid 
Hoopjes per m² in plot  
 Hoopjes per m² buiten plot  
Schelpen Schelpen/m² in plot, of %  
 Schelpen/m² buiten plot, of %  
 
  
Wadpier relief Hoogetverschil (mm) van 10 
hoop/kuil paren per plot 
 
Erosie & 
sedimentatie 
Hoogtemeting tov referentiepunt, 
mbv lasermeting 
 
Sediment 
monster 
Bovenste 1 cm: in het zeegras; in 
wadpierbeh. 1; wadpierbeh. 2; en 
in de controle 
 
 Sample van bovenste 5 cm 
(steekbuis): in wadpierbeh. 1; 
wadpierbeh. 2; en in de controle 
 
Water Hoeveel water blijft er na droogval 
staan? % van plot 
 
 Gem. diepte van waterlaag (mm) 
+ tijdstip van meting 
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DGPS 
hoogtemeting 
<Door NIOO>  
 
  
Bijzonder-
heden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schets 
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Annex 7 Resultaten nulmeting 
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
  
D2 1 10 45 20 <1 17 0 0 0 0 0 50
géén 2 28 45 15 1-2 21 0 1 0 0 0 10
7-jun 3 30 40 10 2 5 0 2 0 0 0 10
17:02 4 30 40 10 1 18 0 4 0 0 0 20 mossel 1x
0569413 5 30 10 8 3-4 12 12 4 35 2-3 2,5 10
zeer onregelmatige plaggen, vooral top, met 3-4 cm 
diepe geultjes
5713500  
  
D3 1 10 38 <2 30 2 44 15 40 2-3 3 50
schelp 2 40 20 13 10/30 0 40 3 2 1-3 2 35
7-jun 3 30 40 5 28 0 29 4 30 1-4 3 25
17:23 4 20 10 10 15/50 1 27 6 >90 1-7 5 30 veel puin en schelp fragmenten
0569393 5 20 10 5 15 1 20 1 30 3-4 3,5 15 bovenste rand van top plag = weg
5713507
  
D4 1 10 15 20 10 0 19 2 10 7-8 7 10
schelp 2 20 10 2-3 15 0 16 6 30 2-3 2,5 25
7-jun 3 15 10 20 25 0 5 3 5 5-7 6 25-30
17:48 4 50 5-10 5 5-10 0 4 3 5-10 1-2 1,5 40-50
0569358 5 35-40 30-35 20 5-7 0 0 4 1 <1 <1 25 bottom bestaat uit veel brokken
5713518 6 25 10 20 15 0 8 0 25 8 8 5
7 35 45 10-15 10 0 30 2 10 2-3 2,5 20
8 40 25 10 15 0 25 0 15 6-7 6 10-15
9 20 45 15 5-10 0 5-10 3 5 5-6 5 20
immersie
NULMETING DORTSMAN
zeegras bedekking 
%Coordinaten
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
  
D5 1 90 50 5-10 2-3 12 12 3 50 1-2 1,5 25-30
géén 2 40 15 5 2-3 10 10-15 3 10 2-3 2,5 30-40 wortels liggen bloot in RO deel
08-Jun 3 35 45 5 3-4 8 20 0 90 3-7 4 25-30
14:25 4 25 65 10 2-3 18 25-30 5 75 3-6 4 25
0569323 5 30 60 5-10 3-5 23 10-15 1 70 1-3 2 30
5713526  
  
D6 1 30 40 5 3-5 0 15 1 80 2-6 3 25
géén 2 40 15-20 2-3 4-5 3 25-30 1 98 1-8 2 10-15
08-Jun 3 50 60 5 2-3 0 10-15 0 95 2-3 2,5 30-40
18:45 4 20 20 5 <1 0 30 4 70 2-3 2,5 25 diagonaal vervangen na dumper beschadiging
0569293 5 40 25-30 5 1-2 4 30 1 100 2-4 3 40-50
5713550 6 10 30 5 1 0 20 0 100 3-5 4 50 RO deel van top plag = géén zeegras
7 25 30 2-3 1 0 20 2 75 1-3 2 25 diagonaal vervangen na dumper beschadiging
8 35 25 1-2 <1 0 15-20 1 100 2-5 3 40
9 15 30 5 5 0 20 1 75 2-6 3 10
D7 1 20 50 5 2-3 0 10-15 0 30 3-6 4 25-30 rechter 1/3 van top plag = kaal
schelp 2 20 25 5 30 0 30 1 5 2-3 2,5 60
08-Jun 3 30 45 10 3 0 20 0 20 4-6 5 35
17:10 4 75 25 5 2-25 0 20-25 3 100 1-8 3 25 top schelpen = 2; bottom = 25
0569263 5 35 30 10 3-4 0 25-30 2 80 1-5 2 55
5713571 6 30 90 5-10 2-3 0 30 0 65 4-5 4,5 5-90 top= 5% zwart; bottom= 90% zwart
7 20 35 5 20-25 0 15-20 2 50 3-4 3,5 30
8 35 50 5 15-20 0 20-25 2 95 2-3 2,5 35
9 60 20 5 5 0 5 1 95 1-7 4 45
Coordinaten
zeegras bedekking 
%
 
immersie
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
  
D8 1 40 10 5-10 10 0 15-20 1 80 1-3 2 40
schelp 2 30 10 5 10-15 2 10-15 2 90 2-5 3 35 grote keien mid-top
08-Jun 3 40 45 10 10 3 5-10 4 50 1-3 2 55 geul (4-6cm) tussen plaggen
13:25 4 20 35 5-10 10-15 2 12 2 10-15 2-5 3 15-20 erosie LB; rots met blaaswier BR
0569232 5 30 45 10 15 0 15 0 25 2-7 3 30 bult met schelpen links-midden van bottom plag
5713585
D9 1 45 45 5 5 12 15-20 2 50 2-4 3 60 LO diagonaal = nat
géén 2 60 50 5 30 2 10 3 15-20 3-5 4 45 bottom plag = schelpenrijk; geul tussen plaggen
08-Jun 3 60 50 5 20 5 5-10 0 50 1-3 2 50 geultje tussen plaggen
14:10 4 50 20 5 35-40 4 10-15 2 55-60 1-5 3 60 schelpenbult bovenste helft bottom plag
0569202 5 25-30 30 10 25 8 5-10 3 45 2-5 3,5 15 20-30 cm brede geul; bottom = brokken + schelpen
5713546
  
D10 1 80 15 10 5-10 0 0 0 5 2-5 3,5 75 slijkgras RO bottom plag (verwijderd)
géén 2 25 25 5 15-20 0 25 3 5 2-5 3,5 35 geul tussen plaggen
08-Jun 3 30 30 15 10-15 0 5-10 1 10-15 1-3 2 50
14:50 4 15 10 5 10-15 2 10 0 10 2-4 3 20 RO bottom plag = brokken + schelp, géén zeegras
0569234 5 35 15 5 25 0 <5 2 5 1-3 2 25 geul tussen plaggen; schelp: 5(top); 45 (bottom)
5713533 6 30 30 15 15 0 15 4 25-30 3-7 5 55 geul tussen plaggen
7 15 10 5 35-40 0 0 2 0 0 0 45
8 15 20 5 35 0 5 2 3 1-3 2 60
9 10 80 5 33 6 0 5 0 0 0 40 schelp: top (60); bottom (5)
immersieCoordinaten
zeegras bedekking 
%
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
D11 1 10 10 0 70 10 0 5 2 2-5 3 40
schelp 2 10 20 5 45 0 20 2 10-15 1-5 4 25 geul tussen plaggen
08-Jun 3 15 20 5 30 0 30-40 1 5 1-5 3 30 nat = hoek LO
18:05 4 30 20 10 10 0 20 4 30 2-5 3 30 geulen in breuken + tussen plaggen
0569269 5 40 75 10 20 0 10 2 30 2-4 3 15 schelp: top (3), bottom (35)
5713514 6 20 15 5 40 0 25 0 3 2-3 2,5 40 nat= hoek MR
7 10 25 5-10 23 0 7 0 15 2-6 5 20 schelp: top (35), bottom (10)
8 25 20 10-15 10 0 10 0 90 1-5 4 20  
9 40 45 10 5-10 0 20 4 90 2-8 4,5 30 geul tussen plaggen
D12 1 15 30 5 5 0 15 3 5 2-3 2,5 30 nat = geul
schelp 2 35 15 2 <1 0 10-15 0 20 2-3 2,5 10
08-Jun 3 20 15 5 <1 0 15 2 5 2-3 2,5 10
19:20 4 50 60 10 1 0 15 1 80 1-3 2 20
0569297 5 10 15 5 2 0 20 5 20 2-4 3 20
5713497
D13 1 30 80 5 2-3 0 10-15 7 40 1-3 2 25
géén 2 25 35 5 <1 0 20 0 100 1-5 3,5 10
08-Jun 3 70 50 5 1 0 10 3 80 2-7 3,5 50 slijkgras (verwijderd)
18:30 4 10 10 <1 1-2 15 20-25 3 90 1-3 2 <10 linker 2/3 bedolven
0569329 5 50 50 5 <1 0 15 0 100 2-8 2,5 20
5713478 6 10 20 5 2 2 15-20 5 95 1-3 2 <10 schelp: top (3), bottom (<1)
7 30-40 70-80 5 1-2 10 25-30 5 90 2-4 3 10-15 mosselen (3x); slijkgras (verwijderd)
8 30 50 1-2 1 12 15 3 100 1-5 3 <10
9 50 40-50 2 1-2 6 20 3 90 2-7 4 10-15
plaggen 4 +6-9 op 14 juni 19:40
 
Coordinaten
zeegras bedekking 
% immersie
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
  
K1 1 30 40 5 1-2 44 5-8 1 50 1-5 3 <5 bottom plag bestaat uit brokken
géén 2 15 25 3-4 2-3 30 5 0 70 2-3 2,5 15-20 rechterhelft van bottom plag = bedolven
19-jun 3 20-25 20 5 3-5 26 <5 0 10 2-4 3 25 bottom plag = hobbelig
11:45 4 30-35 30 2-3 2-3 35 5-10 2 5 3-6 5 10-15 nat = geul tussen plaggen
0579002 5 40-45 35 5 1-2 33 5-7 0 15-20 6-8 7 25-30 diepe geul tussen plaggen; bottom plag = brokken
5717701  
K2 1 20-25 20 10 2-3 33 <5 0 2-3 1-3 2 5
géén 2 40 15 5 3-5 37 5-10 0 40 1-4 2,5 30 zeegras doet het vooral goed in geul
19-jun 3 10-15 10-15 2-3 2-3 46 0 0 0 0 0 25-30 beide plaggen hobbelig/bestaan uit brokken
12:10 4 50 50-60 3 1-2 39 5-10 2 5 1-2 1,5 33 top = 25% zwart; bottom = 40% zwart
0579018 5 25-30 25 1-2 1-2 51 5-7 0 1-2 1-2 1,5 10-15
5717712 6 10 10 5-10 2 40 <5 0 5 1  0,5 <10
7 15 30 5 3 56 5-10 0 3 1-2 1,5 25-30 Spartina in top (verwijderd)
8 10-15 60 5 2 43 5-7 2 5 2-3 2,5 35 top = 10% zwart; bottom = 60% zwart
9 10 15-20 2-3 2 53 <5 3 2-3 1-2 1,5 30-35 Spartina in bottom (verwijderd)
K3 1 25-30 30-35 5-10 1-2 20 0 12 0 0 0 60 top plag heeft diepe gleuven/geulen (6-8 cm)
schelp 2 10-15 20-25 5-10 1-2 24 0 0 0 0 0 40
19-jun 3 25-30 15 10 20 18 0 2 0 0 0 45 top plag rechts: last van erosie (blote wortels)
16:00 4 10 50 5 10 20 0 0 0 0 0 60
bottom plag rechts = bult; schelpen: top = 25%; 
bottom = <1%
579055 5 20-30 20 2-3 15-20 10 0 0 0 0 0 50 zwart: top = 60, bottom = 35
5717724
zeegras bedekking 
%Coordinaten
 
immersie
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K4 1 25 20 10 25-30 41 0 4 0 0 0 70
schelp 2 10 20 1-2 2-5 40 0 5 0 0 0 5-15 diepe geul tussen plaggen + veel hobbels
19-Jun 3 55 65-70 5-10 1-2 9 0 0 0 0 0 35 zwart: top = 5-10; bottom = 60
16:20 4 50 25 2-3 2-5 9 0 1 0 0 0 35 hoge hobbels in top plag; zwart: top = 20; bottom = 50
0579090 5 60-65 70 1-2 <1 22 0 5 0 0 0 18 zwart: top = 10; bottom = 25
5717736 6 30-35 65-70 2-3 1 10 0 4 0 0 0 30 zwart: top = 20; bottom = 40
7 15-20 40 3-5 3-5 31 0 2 0 0 0 20-25 top plag links = kaal
8 40-45 35 5 2-3 9 5-10 1 2 1-3 2 10-15
9 50 40 5 2-5 2 0 2 1 1-2 1,5 15-20
K5 1 <10 <10 2 1-3 5 <5 0 15 1-5 3 <5
beide plaggen erg bedolven; schelp: top = <1; bottom 
= 2-3
net 2 40 25 2-3 1 6 10 1 50 1-5 3 30 diepe geul; rechts bottom plag = bedolven
23-Jun 3 <5 30 2 2 8 <5 1 15 1-4 3 15-20 top plag = erg bedolven
14:30 4 25 35-40 <1 2-3 6 <5 0 35-40 1-4 2 30 top plag = brokken
0579130 5 35 30 2-3 2-3 11 5 3 15-20 1-5 3 <10 geul tussen plaggen
5717743 6 35-40 30 2-3 3-5 8 <5 6 15 2-5 3 35
diepe geul tussen plaggen; zwart: top = 65%; bottom 
= 13%
7 50 70 2 1-2 5 5-10 1 40 2-7 4 55 top plag = bult; zwart: top = 30%; bopttom = 80%
8 5 10-15 1 1-2 4 <5 2 55 1-4 2 <10 top plag = bedolven
9 30-35 35 2 1 5 <5 75 1-5 3 30
K6 1 35 5 1 1-2 0 <5 0 70 1-6 4 5 grote delen zijn bedolven
net 2 60 10 1 1-2 3 5-10 6 60 1-5 3 15-25 diepe geul, opgestuwde top plag; Spartina 
23-Jun 3 15-20 70 1-2 2-5 3 <5 2 90 1-5 3 60
14:10 4 30-35 40 2 1-2 4 5 1 70 1-5 3 35 breuk links tussen plaggen
0579176 5 25-30 15 1-2 2 5 <5 0 80 1-4 2 <10 net ligt bloot In hoek
5717737
Coordinaten
zeegras bedekking 
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K7 1 10 15 5 1-2 46 <5 1 25 1-3 1,5 10 linker deel top plag = brokken
géén 2 10-15 10 2 2-3 34 <5 0 15-20 1-2 1,5 <10 linker deel top plag = bedolven; bottom = richelig
23-Jun 3 45 25-30 1-2 1-2 36 10 1 15 1 1 10-20 richel tussen twee plaggen
16:10 4 30 30-35 1-2 1-2 44 8 2 50 1-5 4 15 bovenste deel top plag = bedolven
0579180 5 15 50 2 1-3 37 5-10 1 50 1-4 3 10-20
rechter helft top plag = bedolven; top = 3% schelp, 
10% zwart; bottom = 1% schelp, 20% zwart
5717792
K8 1 45 45 <1 2 12 10 5 60 1-6 4 25 geul tussen plaggen
géén 2 60 85-90 5 <1 23 5-10 1 55 1-4 2 40
23-Jun 3 30-35 15 5 1-10 18 10 5 15 1-5 4 <10 geul tussen plaggen; schelp: top=1%, bottom=10%
16:25 4 25 45 2 1-2 22 10-15 4 25 1-4 2,5 30 top plag = brokken; 
0579221 5 40 60 2 1-10 21 0 4 0 0 0 20-40
links top plag onder schelpen; top=10% schelp, 20% 
zwart; bottom=1-2% schelp, 40% zwart
5717793 6 10-15 15 2-3 5 19 <5 14 10 1-2 1,5 10-15 linksmidden = bedolven
7 15 75 2 1 24 0 3 0 0 0 35 linker deel top plag onder bruinwier (verwijderd)
8 65 30 2 <1-2 33 0 4 0 0 0 40 top plag = <1% schelp; bottom = 2% schelp
9 20 35 2 15 9 0 15 0 0 0 35-60
top plag = brokken; rechterdeel bottom = Spartina; 
zwart: top = 60%, bottom = 35%
K9 1 40-45 80 2 2-3 3 5-10 4 5-10 2-4 3 <5(t)-25(b)geul tussen plaggen; Spartina in bottom plag
schelp 2 40 10 3 1(t)-10(b) 6 10 6 65 1-4 2 10 brede geul tussen plaggen
23-Jun 3 50-60 50-60 2-3 1 1 5 3 30 1-5 3 25-30 rechter delen bedolven
15:40 4 50 <5 2 3(t)-15(b) 4 10 13 20-25 1-4 2 20-25 bottom plag = bedolven
0579220 5 80 35 5 1-2 0 5-10 2 10 2-5 3 30 geul tussen plaggen 
5717833 6 75 45 2 3-5 4 <5 1 15 1-5 3 15-20 rechter deel bottom plag = bedolven
7 15-20 50-60 1-2 1-2 3 10-15 1 50 1-6 3 25(t)-40(b)brede geul tussen plaggen
8 10-15 10 2 5(t)-20(b) 1 <5 6 45 1-4 2 45 top plag = hoge brokken; geul
9 60 70 <1 <1 2 <5 0 70 1-6 4 40-50 onderste deel bottom plag = bedolven
immersie
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K10 1 60 30-35 3 3-5 5 5-10 4 10 1-4 2 25 geul tussen plaggen 
schelp 2 35-40 85-90 3 2-3 7 10-15 1 3 1-3 2 10(t)-40(b)klonten in top plag
23-Jun 3 35 25-30 1-2 3-5 2 0 1 0 0 0 15-20 geul tussen plaggen 
15:27 4 25 80 2-3 3-5 3 0 3 0 0 0 10(t)-40(b)
0579184 5 35 30 5 10 2 1 2 0 0 0 20 geul tussen plaggen, gevuld met schelpen
5717832
K11 1 40 50-60 3 1-2 20 5-10 1 10 5-8 6 60-80 geul tussen plaggen; bult in top plag
géén 2 40 90 5 <1 26 30+ 7 70 1-3 2 <10(t)-90(b)
21-Jun 3 80-85 50 3 1 18 <5 2 40 1-4 2 60-70 geul tussen plaggen
16:55 4 60 40 2-3 1 13 15-20 3 90 1-8 3 25-30 brede geul tussen plaggen; brokken
0579145 5 10-15 70 5 2-3 8 <5 1 10 2-6 4 10(t)-50(b)geul tussen plaggen
5717805 6 60 10 1-2 1 16 15 2 60 1-6 3 30-40 rechter deel bottom plag = bedolven
7 70 15 1-2 1 6 10-15 0 30 2-6 3 30(t)-10(b)brede geul tussen plaggen; brokken in bottom plag
8 40 50-60 2-3 2 13 15-20 3 20 2-8 3 50(t)-15(b)
9 50 10 2 2-3 6 10-15 3 25 1-4 2 50(t)-10(b)bottom plag = grotendeels bedolven
K12 1 15-20 25 5 1-2(t)-3-5(b) 18 <5 1 3-5 1-6 4 10(t)-50(b)
géén 2 20 10-15 2-3 1-2 23 10-15 1 5 1-3 2 25-30 brede geul tussen plaggen
21-Jun 3 10 25-30 3-5 1 19 <5 0 5 1-4 2 20-25 top plag = brokken
16:35 4 15 30 5 1-2 12 5-10 1 2 1-3 2 10-15 geul tussen plaggen; brokken in top plag
0579107 5 20 45 10 1 11 20-25 0 5 1-4 2 30 geul tussen plaggen
5717800
Coordinaten
zeegras bedekking 
% immersie
 
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde 
Herziene versie, 1 augustus 2007 65 
bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K13 1 30-35 35 5 1 2 25-30 0 25 1-4 2,5 30 geul tussen plaggen; plaggen opgestuwd
net 2 15 35-40 1-2 3-5 6 20 2 30 1-4 2 10
21-Jun 3 25 25-30 2 2-3 3 15-20 0 3 1-2 1,5 25-30 top plag = hobbelig
15:40 4 45-50 70 2-3 2-3 2 10-15 4 40-45 1-4 2 30(t)/60(b)geul tussen plaggen
0579074 5 25 30 2 5(t)-1-2(b) 2 5-10 1 5 1-2 1,5 10-20 geul tussen plaggen; opgestuwd + hobbelig.
5717806 6 15 35-40 1-2 1-2 3 5-10 1 35-40 1-8 4 10-15 geul tussen plaggen; 
7 40 40 5 1(t)-3-5(b) 0 0 2 0 0 0 50(t)-90(b)
8 45 10 2 3-4 2 30 1 50 2-3 2,5 10-20 bottom plag = bedolven (rechts)
9 25 15 3 3-5 2 10 5 3-5 1 1 50 top plag = hobbelig; bottom = bedolven (links)
K14 1 30 30 2 5 4 25 1 80 1-6 2 10
net 2 10 15 2-3 2-3 6 10 0 100 1-6 3 <10 bedolven: top rechtsboven, bottom rechtsonder
21-Jun 3 10-15 25-30 2 3-5 8 10-15 0 100 1-7 3 15-20 bedolven: top links
15:20 4 40-45 40 1-2 2 5 15-20 5 95 1-8 3 5
0579038 5 15 20 1-2 2 4 15-20 2 95 1-8 2,5 15 bedolven: beide plaggen rechter 1/3
5717792
K15 1 20 20 3 3-5 2 5 0 60 2-6 4 10 top plag links = kaal
schelp 2 30-35 40 5 1-2 3 10 2 50 3-6 4 10-15 geul tussen plaggen
21-Jun 3 40 10 10 1 3 <5 2 40 2-10 7 25-30 geul tussen plaggen
14:10 4 10 20-30 3-5 3-4 7 5-10 3 25-30 1-6 4 <5 brede geul tussen plaggen
0579006 5 10-15 50 5 1-2 4 10-15 2 30 1-4 2,5 25-30 top plag = brokken
5717778 6 25 15 5 1-2 5 <5 0 15 1-3 2 15-20 top plag = bult in midden
7 15 25-30 3-5 1 6 20 0 35 1-7 4 5-10 top plag = brokken; gaat op in geul
8 25 40 2 5 8 10-15 0 85 1-8 3 20 linker deel top plag = bedolven; geul tussen plaggen
9 15 40 2 2 3 <5 2 5 1-3 2 10 brede geul tussen plaggen
Coordinaten
zeegras bedekking 
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K16 1 10 35-40 3-5 2-3 2 15-20 3 50 2-5 3 20 top = brokken; geul tussen plaggen
schelp 2 35-40 35 2-3 2 3 5-10 1 15 1-2 1,5 10-15 geul tussen plaggen
21-Jun 3 40 30 2 2-3 2 5 0 5 1-4 2 10-15 bottem plag bestaat uit opgeven repen
13:45 4 30 30 2 3-5 3 <5 0 5 1-2 1,5 30 diepe breuekn in bottom plag
0578972 5 35-40 35 3-5 1-2 8 5-10 1 5 3-6 4 25(t)-65(b)geul tussen plaggen
5717776
K17 1 40 45-50 3-5 1-2 7 10-15 1 65 1-4 3 20-25 top plag = depressie
net 2 5 50 5 2-3 6 10-15 0 60 1-3 1,5 25-30 top plag bijna geheel bedolven
22-Jun 3 5 50-60 3-5 15(t)-1-2(b) 2 5 0 5 1-4 3 10 top plag bijna geheel bedolven
14:25 4 60 35-40 3 1 3 15 5 30 1-4 2 15 top plag = depressie
0578966 5 70 40 2-3 2-3 2 20 4 55 1-6 4 20 top plag = depressie
5717806
K18 1 30-35 60 2-3 10(t)-2(b) 8 15-20 3 20 1-3 1,5 15 top plag heeft twee ruggen (longitudinaal)
net 2 20 60 2-3 15(t)-2-3(b) 7 25 1 10 2-5 5 10 geul tussen plaggen
22-Jun 3 10 30 2 3-5 11 10 6 70 1-3 2 30 top = rommelige plag
14:40 4 20 35 2-3 5 3 10-15 7 50 1-3 1,5 5 slijkgras in top plag (verwijderd)
0579000 5 20-25 35 5 3-5 6 10 2 25 1-3 2 <10
5717817 6 35 25 2 5-10 3 5-10 2 10-15 1-3 1,5 <10 top heeft opstaande rand (boven)
7 60 80 2-3 2-3(t)-15(b) 2 5 7 35 1-5 2 25-30
8 50 45-50 5-10 1-2 2 10 1 15-20 1-4 2 10-15 geul tussen plaggen
9 40 30 2 2-3 4 15-20 3 60 1-4 2 <10 bottom plag = bedolven langs onderste rand
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K19 1 5 20-25 10 2-3(t)-5(b) 51 <5 3 1 2-3 2,5 5 top plag met slijkgras (verwijderd)
géén 2 45-50 15 5 1-2 56 5-10 2 15-20 1-3 2 20 bogttom plag met slijkgras (verwijderd)
22-Jun 3 10 5-10 5 10 54 15-20 2 5-10 1-3 2 <5 beide plaggen = hobbelig
15:10 4 15-20 10 2 2 50 20 2 35 1-2 1,5 25-30
0579034 5 15 5 <1 3(t)-1(b) 55 15-20 0 50-60 1-2 1,5 10-15 bottom plag met slijkgras (verwijderd)
5717828
K20 1 40-45 45 2-3 1-2 52 10 1 20 1-3 2 <10
géén 2 10 25 1-2 2 54 5-10 0 2 1-2 1,5 20-25 top plag = hobbelig + slijkgras (verwijderd)
22-Jun 3 10 25-30 10 2-3 44 5-10 0 15 1-2 1,5 30 bottom plag = hobbelig
15:30 4 15 15 5 3-5 64 10 1 3 1-3 1,5 <10 top = hobbelig; bottom heeft slijkgras (verwijderd)
0579069 5 10-15 25-30 2 2-3 49 20 2 20-25 1-2 1,5 5 top plag = bedolven (boven rand)
5717841 6 35-40 10 5 2-3 46 20 1 50 1-1,5 1,2 10 bottom plag = bedolven rechtsonder
7 15 10-15 2-3 2-3(t)-5-10(b) 41 10 0 30 1-4 2 5-10 bottom plag = hobbelig
8 5-10 25 5 5 42 5-10 2 40 1-2 1,5 20 top plag = bedolven linksboven
9 10-15 10 5 3-5 39 15-20 3 15 1-2 1,5 <5 top plag = hobbelig  
K21 1 30 35 1-2 1-2 6 ? 0 25 1-6 3 30 geul tussen plaggen
schelp 2 25 20 2-3 20(t)-2(b) 8 ? 3 25 1-4 3 40 breuk midden door top plag (vertikaal)
22-Jun 3 25 35-40 1-2 2 10 ? 1 20 1-4 2 <10 bult in top plag
16:00 4 40 30 2-3 2-3 14 15 1 5 1-3 1,5 15-20
0579097 5 40-45 25-30 2 2 8 10 0 45 1-8 4 15 kuil in top plag
5717849 6 30 30 1-2 3-5 11 10 2 5 1-5 4 <10 geul tussen plaggen
7 15-20 20 2 3 7 15-20 0 15 1-4 3 100 breuk in bottom plag
8 30-40 15 1-2 2-3 7 ? 0 80 1-8 5 15 top plag = depressie
9 30 30 1-2 2 8 ? 2 65 1-4 2 5-20
Coordinaten
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bloei schelpen wadpieren wadslak alikruik
zwarte 
bladeren opmerkingen
top bottom % % bedekking # per 2.25m2 # per 100cm2 # per 2.25m2 % cm gem. %  
K22 1 25 5-10 1-2 3(t)-10(b) 4 20 0 65-70 1-5 3 <5 geul tussen plaggen
schelp 2 30 10 2-3 3 4 20 1 75 1-5 2 20 top plag = brokken; bottom = kuil
22-Jun 3 30 25-30 5 2 8 10-15 1 55 1-4 2 10-15 geul tussen plaggen
16:30 4 35-40 35 5 3 10 15-20 0 30 1-5 2 20-25 geul tussen plaggen
0579136 5 25 30 5 3-5 7 10 1 10 1-5 4 30 geul tussen plaggen; top plag = brokken (rechts)
5717857
K23 1 10 35 5 5-10(t)-2(b) 0 10 3 15 1-4 2 10-15 geul tussen plaggen
net 2 15 45 1-2 25(t)-2(b) 7 <5 4 65 1-5 3 10-15 geul tussen plaggen
22-Jun 3 20 40 5 3(t)-<1(b) ? 5-10 1 70 1-6 3 10(t)-70(b)beide plaggen = brokken
17:00 4 50 10 2 <1(t)-5(b) 0 <5 5 30 1-3 1,5 30 breuk in top plag; hout in bottom plag
0579177 5 35 35 2-3 1(t)-5(b) ? 10 12 70 1-7 3 50 slijkgras in bottom plag (verwijderd)
5717867
K24 1 40 70 5 1 ? 10 1 15 1-3 2,5 30 top plag = bedolven
net 2 25 50 10 10(t)-<1(b) ? <5 2 40 1-6 4 35 geul tussen plaggen; breuk in bottom plag
22-Jun 3 30 20 5 3-5 ? <5 4 40 1-4 1,5 40 top plag bedolven (links & rechts)
17:30 4 20 20 3 1 ? <5 2 85 1-7 3 <10 kuil midden in patch; top plag = bedolven links
0579213 5 40 40 2 5(t)-2(b) ? 5 5 10 1-4 3 15-20 brede breuk/geul
5717864 6 10 10 10-15 <1(t)-10(b) ? <5 3 25 1-3 2 20 top plag = bedolven rechts
7 60 10 2-3 <1(t)-10(b) ? 5-10 6 70 1-4 3 10 bottom plag = brokken
8 80 40 10 2(t)-<1(b) ? <5 1 85 1-4 2 25-30
9 20 10 2 1-2 ? <5 3 90 1-6 4 <10 bottom plag grotendeels bedolven
Coordinaten
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Omschrijving Plot Zeegrasbedekking Zeegrasuitbreiding Wad-
pieren 
Wad-
slakjes 
Algen-bedekking 
    % Scheuten 
/m2 
m2 / plag Sch./m2 bestaand 
zeegras 
Aant./m2 Aant. /m2 % 
n=5; controle 1 Plaggen 30.5 2623.0 0.01 5.2 24.8 0.0 0.8 
    Buiten         34.0 500.0 0.0 
    Controle         37.0 600.0 0.0 
n=5; schelpen 2 Plaggen 24.7 2124.2 0.03 11.4 8.0 500.0 0.6 
    Buiten         3.0 200.0 0.0 
    Controle         2.0 500.0 0.0 
n=9; schelpen 3 Plaggen 28.6 2455.8 0.03 12.6 6.6 766.7 0.7 
    Buiten         8.0 500.0 0.0 
n=5; controle 4 Plaggen 32.0 2752.0 0.04 15.1 15.8 80.0 0.0 
    Buiten         40.0 500.0 0.0 
    Controle         44.0 600.0 0.0 
n=9; controle 5 Plaggen 45.8 3941.7 0.13 46.3 15.3 888.9 0.2 
    Buiten         30.0 500.0 0.0 
n=9; schelpen 6 Plaggen 26.1 2245.6 0.08 27.9 8.2 100.0 1.4 
    Buiten         12.0 200.0 0.0 
n=5; schelpen 7 Plaggen 19.0 1634.0 0.02 6.3 3.8 0.0 0.4 
    Buiten         2.0 500.0 0.0 
    Controle         2.0 600.0 0.0 
n=5; controle 8 Plaggen 23.4 2012.4 0.04 16.4 32.6 40.0 0.4 
    Buiten         41.0 500.0 0.0 
    Controle         44.0 500.0 0.0 
n=9; controle 9 Plaggen 15.8 1356.9 0.05 16.6 26.9 0.0 1.3 
    Buiten         45.0 500.0 0.0 
n=9; schelpen 10 Plaggen 16.3 1399.9 0.02 7.6 12.0 166.7 0.9 
    Buiten         10.0 500.0 0.0 
n=5; schelpen 11 Plaggen 16.8 1444.8 0.01 2.0 1.6 0.0 5.0 
    Buiten         2.0 500.0 0.0 
    Controle         2.0 700.0 0.0 
n=9; controle 12 Plaggen 31.2 2685.1 0.06 23.9 17.6 55.6 0.7 
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    Buiten         31.0 1500.0 0.0 
n=5; controle 1 Plaggen 36.5 3175.5 Nog  geen uitbreiding zichtbaar 
  
17.0 444.4 0.0 
    Buiten       
  
40.0 666.7 0.0 
    Controle       
  
37.0 666.7 0.0 
n=9; controle 2 Plaggen 23.3 2025.2   
  
34.0 617.3 1.3 
    Buiten       
  
35.0 444.4 0.0 
n=5; schelpen 3 Plaggen 18.7 1626.9   
  
21.8 311.1 0.4 
    Buiten       
  
32.0 222.2 0.0 
    Controle       
  
25.0 444.4 0.0 
n=9; schelpen 4 Plaggen 23.3 2025.2   
  
11.6 419.8 0.0 
    Buiten       
  
20.0 888.9 0.0 
n=9; net 5 Plaggen 18.7 1628.8   
  
0.0 1061.7 1.4 
    Buiten       
  
0.0 1333.3 0.0 
n=5; net 6 Plaggen 35.0 3045.0   
  
0.0 488.9 0.2 
    Buiten       
  
0.0 888.9 0.0 
    Controle       
  
0.0 666.7 0.0 
n=5; controle 7 Plaggen 19.5 1696.5   
  
30.6 1111.1 0.0 
    Buiten       
  
60.0 444.4 0.0 
    Controle       
  
48.0 222.2 0.0 
n=9; controle 8 Plaggen 19.2 1667.5   
  
33.1 913.6 1.2 
    Buiten       
  
50.0 444.4 0.0 
n=9; schelpen 9 Plaggen 20.5 1783.5   
  
9.2 444.4 3.2 
    Buiten       
  
16.0 444.4 0.0 
n=5; schelpen 10 Plaggen 19.0 1653.0   
  
3.4 311.1 0.2 
    Buiten       
  
12.0 222.2 0.0 
    Controle       
  
10.0 444.4 0.0 
n=9; controle 11 Plaggen 19.4 1691.7   
  
18.2 419.8 5.3 
    Buiten       
  
20.0 222.2 1.0 
n=5; controle 12 Plaggen 17.0 1479.0 Nog  geen uitbreiding zichtbaar 
  
21.4 355.6 1.6 
    Buiten       
  
46.0 133.3 0.0 
    Controle       
  
45.0 222.2 0.0 
n=9; net 13 Plaggen 24.7 2150.8   
  
0.0 59.3 0.0 
    Buiten       
  
0.0 88.9 0.0 
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n=5; net 14 Plaggen 36.0 3132.0   
  
0.0 755.6 0.0 
    Buiten       
  
0.0 666.7 0.0 
    Controle       
  
0.0 888.9 0.0 
n=9; schelpen 15 Plaggen 26.1 2271.7   
  
9.3 434.6 0.2 
    Buiten       
  
15.0 222.2 2.0 
n=5; schelpen 16 Plaggen 25.0 2175.0   
  
3.0 444.4 1.2 
    Buiten       
  
7.0 0.0 2.0 
    Controle       
  
5.0 0.0 0.0 
n=5; net 17 Plaggen 29.6 2578.9   
  
2.2 355.6 0.0 
    Buiten       
  
4.0 444.4 5.0 
    Controle       
  
2.0 444.4 2.0 
n=9; net 18 Plaggen 31.8 2769.5   
  
3.3 296.3 2.2 
    Buiten       
  
3.0 888.9 3.0 
n=5; controle 19 Plaggen 17.8 1548.6   
  
36.0 400.0 0.0 
    Buiten       
  
45.0 0.0 0.0 
    Controle       
  
50.0 0.0 0.0 
n=9; controle 20 Plaggen 19.1 1658.4   
  
36.8 316.7 0.0 
    Buiten       
  
50.0 444.4 0.0 
n=9; schelpen 21 Plaggen 29.2 2537.5   
  
10.6 321.0 0.6 
    Buiten       
  
12.0 666.7 0.0 
n=5; schelpen 22 Plaggen 19.5 1696.5   
  
14.2 488.9 3.4 
    Buiten       
  
20.0 666.7 0.0 
    Controle       
  
22.0 444.4 0.0 
n=5; net 23 Plaggen 20.0 1740.0   
  
0.8 533.3 1.8 
    Buiten       
  
2.0 800.0 0.0 
    Controle       
  
0.0 666.7 0.0 
n=9; net 24 Plaggen 19.9 1735.2   
  
5.2 592.6 3.0 
    Buiten       
  
0.0 1111.1 0.0 
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Omschrijving Plot Algensoorten Bloei-
scheuten 
Alikruiken Strand-
krabben  
      % Binnen (aant. 
/plag) 
Buiten (aant. 
/plag) 
aantal/m2 
n=5; controle 1 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 13.3 0 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=5; schelpen 2 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 18.6 0 0 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; schelpen 3 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 25.2 0 <1 0 
    Buiten           
n=5; controle 4 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 20.3 0 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 5 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 27.9 1 1 0 
    Buiten           
n=9; schelpen 6 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 18.6 1 <1 <1 
    Buiten           
n=5; schelpen 7 Plaggen Echt darmwier 11.6 <1 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=5; controle 8 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 8.7 <1 0 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 9 Plaggen Echt darmwier 23.3 0 0 0 
    Buiten           
n=9; schelpen 10 Plaggen Zeesla, Echt darmwier, Klein darmwier 9.3 <1 0 <1 
    Buiten           
n=5; schelpen 11 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 32.9 <1 0 0 
    Buiten           
    Controle           
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n=9; controle 12 Plaggen Klein darmwier, Echt darmwier 18.6 <1 0 <1 
    Buiten           
n=5; controle 1 Plaggen Echt darmwier, Klein darmwier en Knoopwier 11.5 6 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 2 Plaggen   28.7 2 <1 0 
    Buiten           
n=5; schelpen 3 Plaggen   46.0 2 0 <1 
    Buiten           
    Controle           
n=9; schelpen 4 Plaggen   20.1 5 <1 0 
    Buiten           
n=9; net 5 Plaggen   40.2 3 <1 0 
    Buiten           
n=5; net 6 Plaggen   14.4 3 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=5; controle 7 Plaggen   23.0 0 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 8 Plaggen   28.7 4 <1 0 
    Buiten           
n=9; schelpen 9 Plaggen   34.5 3 <1 <1 
    Buiten           
n=5; schelpen 10 Plaggen   26.8 4 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 11 Plaggen   16.4 3 <1 0 
    Buiten           
n=5; controle 12 Plaggen Echt darmwier, Klein darmwier en Knoopwier 28.7 5 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; net 13 Plaggen   30.7 7 <1 0 
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    Buiten           
n=5; net 14 Plaggen   11.5 2 0 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; schelpen 15 Plaggen   23.0 0 0 0 
    Buiten           
n=5; schelpen 16 Plaggen   19.7 4 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=5; net 17 Plaggen   49.3 0 0 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; net 18 Plaggen   28.1 9 <1 0 
    Buiten           
n=5; controle 19 Plaggen   28.7 12 <1 <1 
    Buiten           
    Controle           
n=9; controle 20 Plaggen   76.6 0 0 0 
    Buiten           
n=9; schelpen 21 Plaggen   46.0 5 <1 0 
    Buiten           
n=5; schelpen 22 Plaggen   38.3 7 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=5; net 23 Plaggen   28.7 8 <1 0 
    Buiten           
    Controle           
n=9; net 24 Plaggen   40.2 5 <1 0 
    Buiten           
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Omschrijving Plot Wadpierreliëf  Schelpen 
    Binnen (cm) Buiten 
(cm) 
Binnen 
(aant./m2) 
Buiten 
(aant./m2) 
n=5; controle 1 Plaggen Geen wadpierrelief door hard wind 
(+5 bft) 
  <1 <1 
    Buiten         
    Controle         
n=5; schelpen 2 Plaggen     5 5 
    Buiten         
    Controle         
n=9; schelpen 3 Plaggen     <1 5 
    Buiten         
n=5; controle 4 Plaggen     <1 5 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 5 Plaggen     <1 <1 
    Buiten         
n=9; schelpen 6 Plaggen     <1 50 
    Buiten         
n=5; schelpen 7 Plaggen     5 15 
    Buiten         
    Controle         
n=5; controle 8 Plaggen     <1 <1 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 9 Plaggen     2 30 
    Buiten         
n=9; schelpen 10 Plaggen     20 100 
    Buiten         
n=5; schelpen 11 Plaggen     2 70 
    Buiten         
    Controle         
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n=9; controle 12 Plaggen     <1 4 
    Buiten         
n=5; controle 1 Plaggen 4 6 15 15 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 2 Plaggen 5 5 80 20 
    Buiten         
n=5; schelpen 3 Plaggen 3 4 300 20 
    Buiten         
    Controle         
n=9; schelpen 4 Plaggen 4 5 200 80 
    Buiten         
n=9; net 5 Plaggen 0 0 60 25 
    Buiten         
n=5; net 6 Plaggen 0 0 20 10 
    Buiten         
    Controle         
n=5; controle 7 Plaggen 5 4 30 200 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 8 Plaggen 2 5 50 50 
    Buiten         
n=9; schelpen 9 Plaggen 4 3 60 400 
    Buiten         
n=5; schelpen 10 Plaggen 3 3 70 400 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 11 Plaggen 6 6 50 400 
    Buiten         
n=5; controle 12 Plaggen 5 3 20 300 
    Buiten         
    Controle         
n=9; net 13 Plaggen 0 0 80 400 
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    Buiten         
n=5; net 14 Plaggen 0 0 20 150 
    Buiten         
    Controle         
n=9; schelpen 15 Plaggen 4.5 8 20 400 
    Buiten         
n=5; schelpen 16 Plaggen 6 6 50 500 
    Buiten         
    Controle         
n=5; net 17 Plaggen 2 5.5 40 200 
    Buiten         
    Controle         
n=9; net 18 Plaggen 3 5 20 200 
    Buiten         
n=5; controle 19 Plaggen 7.5 8 10 10 
    Buiten         
    Controle         
n=9; controle 20 Plaggen 8 8 50 10 
    Buiten         
n=9; schelpen 21 Plaggen 4 6 100 300 
    Buiten         
n=5; schelpen 22 Plaggen 8 8 20 100 
    Buiten         
    Controle         
n=5; net 23 Plaggen 0 0 40 25 
    Buiten         
    Controle         
n=9; net 24 Plaggen 4 0 15 10 
    Buiten         
 
